

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
Dự án: Kè dọc sông An Tượng (Kè Gò Me - Nhơn Thọ), thị xã An Nhơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Kè dọc sông An Tượng (Kè Gò Me - Nhơn Thọ), thị xã An Nhơn;*

*Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;*

*Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 442/TTr-UBND ngày 29/10/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 693/BC-SKHĐT ngày 22/10/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Kè dọc sông An Tượng (Kè Gò Me - Nhơn Thọ), thị xã An Nhơn do UBND thị xã An Nhơn làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư:**

**1.1. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:**

Điều chỉnh, bổ sung chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phù hợp với thực tế.

1.2. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung: **9.933.551.000 đồng**  
(Chín tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, năm trăm năm mươi một nghìn đồng)

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục chi phí	Đã phê duyệt tại Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh: Tăng (+) Giảm (-)	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	6.985.375.000		6.985.375.000
2	Chi phí QLDA	151.837.000		151.837.000
3	Chi phí TVĐTXD	564.786.000		564.786.000
4	Chi phí khác	535.148.000		535.148.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	500.000.000	+755.752.000	1.255.752.000
6	Chi phí dự phòng	440.653.000		440.653.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.177.799.000</b>	<b>755.752.000</b>	<b>9.933.551.000</b>

1.3. Nguồn vốn cho phân bổ sung: Vốn ngân sách thị xã An Nhơn, vốn ngân sách xã Nhơn Thọ và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) chi trả.

1.4. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho dự án:

- Thực hiện theo Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng dự án Kè dọc sông An Tượng (Kè Gò Me - Nhơn Thọ), thị xã An Nhơn.

- Phần kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách thị xã An Nhơn, ngân sách xã Nhơn Thọ và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) chi trả.

1.5. Khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện dự án:

- Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý: Dự án được bố trí **2,442 tỷ đồng** tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (không bổ sung thêm).

- Vốn ngân sách thị xã An Nhơn, vốn ngân sách xã Nhơn Thọ và các nguồn vốn hợp pháp khác: UBND thị xã An Nhơn, UBND xã Nhơn Thọ có trách nhiệm cân đối bố trí vốn địa phương cho dự án theo quy định.

**2. Nội dung khác:** Các nội dung khác của Chủ trương đầu tư dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này, vẫn thực hiện theo Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**