

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng

Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối

từ ĐT.633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634

Địa điểm xây dựng: huyện Phù Cát.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ ĐT.633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 754/BC-SKHĐT ngày 12/11/2021 và đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 289/TTr-UBND ngày 11/11/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ ĐT.633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634, do UBND huyện Phù Cát làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Điều chỉnh công Ø800 thoát nước ngang qua đường tại lý trình Km1+856,55 thành công hộp bê tông cốt thép BxH=(1,2x1,0)m để đảm bảo khả năng thoát nước. Bổ sung hệ thống rãnh thoát nước 02 bên lề đường với chiều dài L=172m bằng bê tông xi măng, nhằm đảm bảo thoát nước mặt đường.

- Bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 30.640.155.000 đồng (Ba mươi tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu, một trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của CT UBND tỉnh	Giá trị bổ sung	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	19.685.195	+311.000	19.996.195
2	Chi phí quản lý DA	454.549	-	454.549
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.541.343	-	1.541.343
4	Chi phí khác	370.489	-	370.489
5	Chi phí bồi thường, GPMB	1.000.000	+6.436.000	7.436.000
6	Chi phí dự phòng	1.152.579	-311.000	841.579
Tổng cộng		24.204.155	+6.436.000	30.640.155

3. Nguồn vốn thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách huyện Phù Cát, ngân sách xã Cát Hanh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Các nội dung khác không thực hiện điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng