

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Nâng cấp, xây dựng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 694/TTr-STC ngày 26/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Công trình: Nâng cấp, xây dựng khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Bệnh viện đa khoa tỉnh (số 106, Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III

- Quy mô đầu tư:

+ Phần xây dựng: Cải tạo, sửa chữa khu nhà Truyền nhiễm 2 với quy mô 20 giường điều trị nội trú, cách ly; Tháo dỡ khu nhà Truyền nhiễm 1 hiện trạng để xây dựng mới 01 khu nhà khác (kể cả khối lượng điều chỉnh, bổ sung).

+ Phần thiết bị: Mua sắm, lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm cho phòng bệnh nhân cấp cứu; Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho phòng cấp cứu, phòng làm việc và phòng trực bác sỹ, nhân viên; Lắp đặt hệ thống thang vận chuyên; Bổ sung 12 máy điều hòa cho các phòng bệnh nhân để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh, cách ly tiệt trùng trong trường hợp khi có các dịch bệnh xảy ra.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Số phải thu hồi; Số còn được thanh toán
Tổng số	13.785.050.000	13.249.921.000	13.216.317.000	
- Vốn ngân sách tỉnh (vốn chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình) và các nguồn vốn hợp pháp khác	13.785.050.000	13.249.921.000		
- Vốn đã thanh toán			13.216.317.000	
- Số thu hồi nộp NSNN				18.072.000
- Số còn được thanh toán tiếp				51.676.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị phê duyệt quyết toán
	TỔNG CỘNG	13.785.050.000	13.249.921.000
I	Chi phí xây dựng	9.395.552.000	9.379.404.445
II	Chi phí thiết bị	2.413.756.000	2.411.985.180
III	Chi phí quản lý dự án	337.059.000	111.069.000
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	983.159.000	957.570.000
1	<i>Chi phí Khảo sát địa chất</i>	-	79.032.000
2	<i>Chi phí lập Báo cáo KTKT</i>	-	448.513.000
3	<i>Chi phí thẩm tra Báo cáo KTKT</i>	-	55.930.000
4	<i>Chi phí lập HSMT và đánh giá HSĐT</i>	-	47.624.000
5	<i>Chi phí tư vấn giám sát thi công</i>	-	326.471.000
V	Chi phí khác	447.672.000	389.892.375
1	<i>Chi phí hạng mục chung</i>	-	320.558.375

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị phê duyệt quyết toán
2	Phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	-	10.319.000
3	Chi phí bảo hiểm công trình	-	7.339.000
4	Phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	-	51.676.000
VI	Chi phí dự phòng	207.852.000	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	13.249.921.000	13.249.921.000	0	0
- Tài sản dài hạn (TS cố định)	13.249.921.000	13.249.921.000	0	0

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	13.249.921.000	
1. Đã thanh toán (Vốn chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình); trong đó:	13.216.317.000	
- Năm 2018	3.700.000.000	
- Năm 2019	9.405.248.000	
- Năm 2020	111.069.000	
2. Vốn phải thu hồi nộp NSNN	18.072.000	
3. Vốn còn thanh toán tiếp	51.676.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

- Tổng nợ phải thu : 18.072.000 đồng (Thu hồi chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp T.N thực hiện).

- Tổng nợ phải trả: 51.676.000 đồng (*Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán*)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	13.249.921.000	
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định	13.249.921.000	

Điều 4. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận tài sản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang