

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: **Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các điểm di tích văn hóa,
lịch sử phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các điểm di tích văn hóa, lịch sử phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 726/BC-SKHĐT ngày 04/11/2021 và đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại văn bản số 471/TTr-UBND ngày 12/11/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các điểm di tích văn hóa, lịch sử phường Nhơn Thành, do UBND thị xã An Nhơn làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án và phát sinh khối lượng di dời hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến như: hệ thống điện, cấp nước sạch cho dân nằm trong phạm vi dự án, chưa đưa vào dự toán kinh phí.

2. Tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh: 27.106.377.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, một trăm lẻ sáu triệu, ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của CT UBND tỉnh	Kinh phí điều chỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	9.784.778.000		9.784.778.000
2	Chi phí quản lý dự án	281.997.000		281.997.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	713.617.000		713.617.000
4	Chi phí khác	652.166.000		652.166.000
5	Chi phí dự phòng	1.143.256.000		1.143.256.000
6	Chi phí bồi thường, GPMB	2.400.000.000	12.130.563.000	14.530.563.000
Tổng cộng:		14.975.814.000	12.130.563.000	27.106.377.000

3. Nguồn vốn chi trả cho phần phát sinh tăng chi phí bồi thường, GPMB: Vốn ngân sách thị xã An Nhơn và ngân sách phường Nhơn Thành.

4. Cơ cấu nguồn vốn

- Thực hiện theo Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh.

- Phần kinh phí điều chỉnh do phát sinh tăng chi phí bồi thường, GPMB: Vốn ngân sách thị xã An Nhơn, ngân sách phường Nhơn Thành.

5. Khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện dự án:

- Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý: Đã phân bổ trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh là 4.233 triệu đồng (đã bố trí đủ vốn, không bổ sung thêm).

- Vốn ngân sách thị xã An Nhơn, ngân sách phường Nhơn Thành và các nguồn vốn hợp pháp khác: UBND thị xã An Nhơn, UBND phường Nhơn Thành có trách nhiệm cân đối bố trí vốn địa phương cho dự án theo quy định.

6. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này, vẫn thực hiện theo Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng