

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án: Kè Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định

Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Kè Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn; Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Kè Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn; Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 3552/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình dự án Kè Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (giai đoạn 1);

Theo Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND thị xã An Nhơn về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 1), đoạn qua xã Nhơn An và xã Nhơn Phong; Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND thị xã An Nhơn về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (thực hiện đợt 2) để thực hiện công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 1); Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND thị xã An Nhơn về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Kè Thuận Thái, xã Nhơn An (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 512/TTr-UBND ngày 29/11/2021 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 817/BC-SKHĐT ngày 06/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án Kè Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, với những nội dung như sau:

I. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng:

1. Tên dự án: Kè Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn.

2. Chủ đầu tư: UBND thị xã An Nhơn.

3. Nội dung và quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:

3.1. Quy mô điều chỉnh, bổ sung: Xây dựng tuyến kè có chiều dài 2.945,8 m. Trong đó:

- Giai đoạn 1: Xây dựng tuyến kè có chiều dài 1.135,7 m (được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3552/QĐ-UBND ngày 02/10/2019).

- Giai đoạn 2: Xây dựng tuyến kè có chiều dài 1.810,1 m và gia cố trạm bơm (được thẩm định tại Văn bản số 2939/SNN-QLXDCT ngày 04/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNN Bình Định và Văn bản số 447/QLĐT-TĐ ngày 18/11/2021 của Phòng Quản lý đô thị thị xã An Nhơn).

3.2. Phân kỳ đầu tư dự án:

T T	Cơ cấu Nội dung chi phí	Giai đoạn 1 (được duyệt tại Quyết định số 3552/QĐ- UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)	Giai đoạn 2 (thẩm định tại Văn bản số 447/QLĐT-TĐ ngày 18/11/2021 của Phòng Quản lý đô thị thị xã An Nhơn)	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	6.866.886	13.008.268	19.875.154
2	Chi phí QLDA	137.038	300.183	437.221
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.221.553	920.598	2.142.151
4	Chi phí khác	645.764	206.494	852.258
5	Chi phí dự phòng	617.439	721.777	1.339.216
Tổng dự toán		9.488.680	15.157.320	
6	Chi phí đền bù, GPMB	2.086.541 (*)	3.586.091	5.672.632
Tổng cộng		11.575.221	18.743.411	30.318.632

(*) Theo Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 10/4/2020; Quyết định số 6556/QĐ-UBND ngày 25/9/2020; Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND thị xã An Nhơn.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 30.318.632.000 đồng
(Ba mươi tỷ, ba trăm mười tám triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

T T	Cơ cấu Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung Tăng (+), Giảm (-)	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	17.022.237	+2.852.917	19.875.154
2	Chi phí QLDA	423.973	+13.248	437.221
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.914.396	+227.755	2.142.151
4	Chi phí khác	987.099	-134.841	852.258
5	Chi phí đền bù, GPMB	7.980.903	-2.308.271	5.672.632
6	Chi phí dự phòng	1.990.024	-650.808	1.339.216
Tổng cộng		30.318.632	0	30.318.632

4. Nội dung khác:

- Trước, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Nông nghiệp và PTNN Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 2939/SNN-QLXDCT ngày 04/11/2021 và Phòng Quản lý đô thị thị xã An Nhơn thẩm định nêu tại Văn bản số 447/QLĐT-TĐ ngày 18/11/2021.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Điều 22 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 73 của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công thực hiện theo các quy định tại Điều 55 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin báo cáo của dự án theo quy định vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ trước khi triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án và báo cáo định kỳ theo quy định.

- Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định của cấp có thẩm quyền có liên quan đến dự án.

II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí thăm tra dự toán	23.154	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12/2021	Trộn gói	15 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 23.154.000 đồng <i>(Hai mươi ba triệu, một trăm năm mươi bốn nghìn đồng)</i>								

Điều 2. UBND thị xã An Nhơn tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này và các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 và Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCTTT Ng. Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh