

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường trục Đông Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787.

Ngày 22/10/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường trục Đông Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787. Thành phần dự họp gồm: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Bùi Thị Xuân và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Tổ công tác, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng kết luận như sau:

1. Yêu cầu UBND phường Bùi Thị Xuân khẩn trương tập trung xác nhận nguồn gốc đất và các nội dung có liên quan để Ban QLDA Giao thông tỉnh lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đối với 17 hộ gia đình còn lại thuộc dự án Đường trục Đông Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787, hoàn thành trước ngày 30/10/2021; tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Phối hợp với UBND phường Bùi Thị Xuân và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm nhận tiền bồi thường hỗ trợ, bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại (nếu có) theo đúng quy định; trường hợp đã thực đầy đủ theo đúng chính sách, quy định của nhà nước, nhưng hộ gia đình cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì phối hợp với địa phương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công.

- Tập trung chi trả tiền cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; nhất là phải triển khai việc tiếp nhận mặt bằng, tháo dỡ vật kiến trúc và tổ chức thi công ngay sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng.

- Tổng hợp báo cáo cụ thể tình hình thực hiện dự án Đường trục Đông Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787 và dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trần Nhân Tông (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh), thành phố Quy Nhơn, trong đó nêu rõ việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 27/10/2021.

3. Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 258/PC-BTCD ngày 28/9/2021 về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Minh Hiền; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/10/2021.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm