

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng  
Dự án: Đường nối từ đường trục Khu kinh tế  
đến Khu tâm linh chùa Linh Phong.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;*

*Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015 ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Theo Văn bản số 102b/HĐND ngày 30/10/2017 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong;*

*Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong;*

*Căn cứ Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong;*

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 627/BC-SKHĐT ngày 16/9/2021, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1339/SGTVT-GT ngày 06/9/2021 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1944/TTr-BQLGT ngày 07/9/2021,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong, với các nội dung chính như sau:

### 1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

#### **a. Mở rộng tuyến đường ĐT.639 (từ Khu tâm linh chùa Linh Phong đến tượng đài chiến thắng núi Bà)**

- Điều chỉnh mặt cắt ngang: Mở rộng nền đường từ 0,3m đến 1,6m để đảm bảo mặt đường đủ 04 làn xe (*gồm 02 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ*).

- Điều chỉnh, bổ sung dải phân cách giữa từ kết cấu viên bê tông lắp ghép rộng 0,5m sang dải phân cách cố định rộng 2,0m; đá vỉa bằng đá granite, bên trong trồng cây xanh cảnh quan.

- Xây dựng bó vỉa, vỉa hè bằng đá granit (*phần bó vỉa bổ sung vào dự án, phần lát đá vỉa hè giao cho nhà đầu tư 02 bên đoạn tuyến tự triển khai thực hiện*).

- Hạng mục rãnh thoát nước dọc:

+ Điều chỉnh rãnh thoát nước dọc bên phải tuyến đoạn Km16+64,90-Km16+269 từ hướng thoát nước đi thẳng ra cầu bản hộp tại Km16+269 (lý trình ĐT.639) sang hướng đi theo lề đất nhánh 1 nút giao cuối tuyến đến công tròn BTLT  $\Phi 120$  tại Km1+499,38 (lý trình tuyến chính).

+ Điều chỉnh rãnh thoát nước dọc bên phải tuyến đoạn từ Km16+281,50-Km16+411,53 từ kết cấu rãnh dọc BTCT kích thước 0,6x0,6m sang kết cấu công tròn BTLT  $\Phi 60$ .

#### **b. Đoạn tuyến chính (đoạn từ nút giao đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong)**

- Nút giao cuối tuyến ĐT.639: Điều chỉnh bán kính đảo giọt nước hướng đường trục Khu kinh tế nối dài đến Đê Gi từ bán kính  $R = 24,5\text{m}$  thành  $R = 50\text{m}$ ; điều chỉnh hai đảo tam giác từ xếp bó vỉa di động sang đảo vạch sơn.

- Điều chỉnh cây xanh trong dải phân cách từ trồng cỏ và các cây, khóm bụi sang cây bông giấy tạo cảnh quan.

- Bổ sung hạng mục sơn bó vỉa dải phân cách: Sơn màu trắng dài 2m, màu đỏ dài 1m bố trí xen kẽ trên toàn bộ dải phân cách giữa.

**2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 167.864.930.000 đồng** (*Một trăm sáu mươi bảy tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng*). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	TMĐT được duyệt tại QĐ số 1646/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	TMĐT được duyệt tại QĐ số 560/QĐ-BQLGT ngày 29/3/2021 của Ban QLDA Giao thông tỉnh	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng, thiết bị	113.808.218	103.081.016	104.706.851
2	Chi phí quản lý dự án	1.774.374	1.527.508	1.682.925
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	6.540.716	6.184.804	6.264.523
4	Chi phí khác	7.312.137	7.162.181	7.169.554
5	Chi phí GPMB	27.635.002	46.296.267	46.296.267
6	Chi phí dự phòng	10.794.483	3.613.154	1.744.810
<b>Tổng cộng</b>		<b>167.864.930</b>	<b>167.864.930</b>	<b>167.864.930</b>

**3.** Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định khác liên quan đến dự án.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 560/QĐ-BQLGT ngày 29/3/2021 của Ban QLDA Giao thông tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**