

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2021

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đối với các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 959/SGTVT-KHTC ngày 09/7/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đến thời điểm hiện nay, việc triển khai hồ sơ thủ tục, tổ chức thi công xây dựng và tiến độ giải ngân vốn các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư thực hiện rất chậm, không đạt yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Để chấn chỉnh tình trạng này, yêu cầu Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai thi công xây dựng (đối với các dự án chưa triển khai thi công), đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án đang triển khai thi công xây dựng, tập trung giải ngân kế hoạch vốn đối với các dự án đủ điều kiện giải ngân, theo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đối với các công trình như sau:

- Đối với các công trình: Cầu Mỹ Chánh, tại Km48+15, tuyến ĐT.639 (Quy Nhơn – Tam Quan); Khắc phục sửa chữa, đảm bảo đi lại tuyến đường Canh Thuận - Canh Liên, huyện Vân Canh; Xây dựng hệ thống rãnh dọc và xử lý các bất cập hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh; Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thảm tăng cường mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, ATGT trên tuyến ĐT.630 đoạn Km17+00 - Km20+500; Km21+440 - Km22+850; Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thảm tăng cường mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, ATGT trên tuyến ĐT.632 đoạn Km24+500 - Km25+794; Km25+794 - Km26+214; Km29+081 - Km29+681, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo hợp đồng để triển khai thi công công trình hoàn thành trước mùa mưa năm 2021.

- Đối với các công trình: Xây dựng Cầu Đốc Tiền (Km22+500), tuyến ĐT.629; Xây dựng Cầu Bến Vách (Km14+070), tuyến ĐT.630; Xây dựng Cầu Xóm Vạn (Km27+500), tuyến ĐT.629; Xây dựng Cầu Cầu Kiệm (Km25+350), tuyến ĐT.632; Xây dựng Cầu Bến Muồng (Km5+850), tuyến ĐT.629; Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long, huyện Tây Sơn; Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thảm tăng cường mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, ATGT trên tuyến ĐT.634 đoạn Km12+000 - Km17+911, việc triển khai thi công quá chậm,

yêu cầu các đơn vị thi công tập trung đủ nhân lực, thiết bị theo hợp đồng để triển khai thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2021.

- Đối với các công trình chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư: Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thảm tăng cường mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, ATGT trên tuyến ĐT.639 đoạn Km35+156 - Km36+750; Km37+100 - Km37+691; Km62+800 - Km64+700; Km85+150 - Km88+200; Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thảm tăng cường mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, ATGT trên tuyến ĐT.629 đoạn Km2+890 - Km4+650; Km4+650 - Km5+00; Km5+00 - Km5+800; Km6+770 - Km7+800; Km9+600 - Km11+200; Km11+200 - Km11+300; Km13+110 - Km14+800; Km29+950 - Km30+400; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ Km38+ 200 – Km58+ 100 (Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung); Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.637; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.632, đoạn từ Km0+00 – Km7+100; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn từ Km24+00 – Km28+450, khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng chậm nhất trong tháng 7 năm 2021

- Đối với các dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu – Kim Sơn; Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.629; Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thảm tăng cường mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, ATGT trên tuyến ĐT.638 đoạn Km92+400 - Km95+300; Km103+830 - Km107+240; Km108+640 - Km110+660; Km111+300 - Km111+350: khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng chậm nhất đến ngày 10/8/2021.

- Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021 phải thực hiện giải ngân hoàn thành trước ngày 30/9/2021, theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 248/KHĐT-TH ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh.

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp kinh tế bố trí cho các công trình khởi công năm 2021, nguồn vốn đầu tư thực hiện giải ngân quá chậm, chủ yếu chỉ thực hiện chi cho chi phí khác và tạm ứng, chưa có khối lượng hoàn thành được thanh toán, do vậy, Sở Giao thông vận tải cần tập trung chỉ đạo trong công tác tổ chức thi công các công trình và đảm bảo việc giải ngân vốn theo quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát việc giải ngân vốn của các dự án, kịp thời đề xuất việc điều chỉnh phân bổ nguồn vốn phù hợp để đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định tại Văn bản số 248/KHĐT-TH ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng