

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021

Về việc tập trung triển khai thực hiện các dự án khởi công mới trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ban Quản lý KKT tỉnh;
- Các Ban QLDA: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh,
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai thực hiện các dự án khởi công mới năm 2021 và ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành tại cuộc họp ngày 12/8/2021; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Các Chủ đầu tư, Ban QLDA chuyên ngành:

- Phải tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai khởi công xây dựng và thực hiện kế hoạch giải ngân các công trình, dự án đảm bảo tiến độ kế hoạch thực hiện và chỉ tiêu mà UBND tỉnh đã giao;

- Đối với các dự án nhóm A, B, các Chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết để làm cơ sở kiểm tra, giám sát, đôn đốc sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư, tổ chức khởi công trong năm 2021 (*trừ các dự án liên quan sử dụng nguồn vốn Trung ương, vốn vay do các Bộ, ngành Trung ương thẩm định, đề xuất phê duyệt*).

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn trong công tác quản lý chất lượng xây dựng và tiến độ triển khai các công trình, dự án.

- Những dự án để chậm trễ tiến độ, chất lượng không đảm bảo, chậm giải ngân thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối và trước Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, UBND tỉnh sẽ xem xét đánh giá xếp loại hàng năm đối với đơn vị và người đứng đầu.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, phân loại các dự án theo lĩnh vực ngành, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để phân công Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kiểm tra, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các công trình, dự án; đến ngày 30/9/2021, các Chủ đầu tư thực hiện không đảm bảo yêu cầu về kế hoạch giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho các công trình, dự án thì tổng hợp, đề xuất điều chuyển nguồn vốn phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan làm việc cụ thể về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ các dự án; tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án, công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K1,6,9,10,14,15,16,18,19.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Phi Long**