

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

Về việc đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2289/BQLGT-ĐHDA1 ngày 31/12/2020 của Ban QLDA Giao thông tỉnh về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng công trình Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét nội dung yêu cầu tại Văn bản nêu trên; báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/01/2021.

*(Kèm theo Văn bản số 2289/BQLGT-ĐHDA1 ngày 31/12/2020 của Ban QLDA Giao thông tỉnh).*

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban QLDA GT tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19. (M.9b)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**