

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Đường trục Khu kinh tế nội dài (giai đoạn 1).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường trục Khu kinh tế nội dài (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Đường trục Khu kinh tế nội dài (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường trục Khu kinh tế nội dài (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường trục Khu kinh tế nội dài (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2192/TTr-BQLGT ngày 15/12/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 01/BC-SKHĐT ngày 04/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án Đường trục Khu kinh tế nội dài (giai đoạn 1), với nội dung chính như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại khoản 8 Điều 1 của Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian điều chỉnh
Đường trục Khu kinh tế nói dài (giai đoạn 1).	Năm 2016 - 2020	Năm 2016 - 2021

Điều 2. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng