

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng

Dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài

(đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 102a/HĐND ngày 30/10/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Chủ trương đầu tư dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới);

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới);

Căn cứ Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới);

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới);

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới);

Theo đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 485/TTr-BQLGT ngày 17/3/2021; đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 65/SXD-

HTKTTĐ ngày 16/3/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 244/BC-SKHĐT ngày 02/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Trương đến Quốc lộ 19 mới).

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh

3. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung

a. Thảm bê tông nhựa mặt đường: Tận dụng mặt đường bê tông xi măng hiện trạng, tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m², thảm lớp bê tông nhựa C19 dày 5cm.

b. Hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến:

- Chiều dài đường dây 1.616m, trong đó đường dây đi trên không dài 1.444m sử dụng cáp nhôm vặn xoắn và đường dây đi ngầm dài 172m sử dụng cáp đồng bọc;

- Trụ điện bê tông ly tâm 14m xây dựng mới: 33 trụ;

- Trụ thép tròn côn cao 12m (cột 10m + cần 2m) xây dựng mới: 04 trụ;

- Tủ điều khiển chiếu sáng: 01 tủ;

- Bộ đèn chiếu sáng led: 38 bộ 3.

4. Phần kinh phí điều chỉnh, bổ sung: 5.507.452.000 đồng (*Năm tỷ, năm trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm năm mươi hai nghìn đồng*). Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 4.999.500.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án : 87.719.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 198.691.000 đồng;

- Chi phí khác : 221.542.000 đồng;

5. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 125.079.663.000 (*Một trăm hai mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi ba nghìn đồng*). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	89.747.119	94.746.619
2	Chi phí quản lý dự án	1.574.654	1.662.373
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	6.491.939	6.690.630
4	Chi phí khác	5.580.561	5.802.103

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
5	Chi phí bồi thường, GPMB	15.973.870	4.809.462
6	Chi phí dự phòng	5.711.520	11.368.476
Tổng cộng		125.079.663	125.079.663

6. Tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung: Năm 2018 - 2021.

7. Nguồn vốn đầu tư cho nội dung điều chỉnh, bổ sung: Từ nguồn chi phí dự phòng của dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 và Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng