

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn
(Hạng mục bổ sung)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định dự án Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn, hạng mục bổ sung (Phụ lục số 13);

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (Hạng mục bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (Hạng mục bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 265/BC-SKHĐT ngày 08/4/2021 và đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại văn bản 63/TTr-UBND ngày 30/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (hạng mục bổ sung), với nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt dự án đầu tư

a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn.

b. Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung

- Các khu cà phê treo, trò chơi trẻ em, thể dục thể thao tự do, thể dục thể thao tập trung được tổ chức lại thành Công viên đường dạo bộ: Tổng diện tích 19.691,13m²;

- Khu đường sách – triển lãm du lịch: Diện tích 10.315,13m²;

- Khu vườn thực vật: Diện tích 10.465,75m²;

- Khu triển lãm tượng điêu khắc kết hợp thể dục thể thao: Diện tích 3.903,06m².

c. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung (vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh): 243.979.819.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm mười chín nghìn đồng).

d. Nguồn vốn đầu tư

Theo Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung phê duyệt điều chỉnh
<p>- Vốn ngân sách do nhà nước quản lý, ngân sách thành phố Quy Nhơn: 150 tỷ đồng, đầu tư cho các hạng mục Mở rộng đường Xuân Diệu; Khu quảng trường, tượng đài, Khu bãi đỗ xe, nhà vệ sinh bán ngầm, hạ tầng kỹ thuật chung cho dự án; vỉa hè, trồng cỏ, cây xanh; khu sân sinh hoạt nhóm và vườn ánh sáng;</p> <p>- Nguồn vốn huy động xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác: đầu tư cho các hạng mục còn lại.</p>	<p>Vốn ngân sách nhà nước (Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%; ngân sách thành phố Quy Nhơn bố trí 50%)</p>

đ. Thời gian thực hiện dự án

Theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung phê duyệt điều chỉnh
Năm: 2017 - 2021	Năm: 2017 - 2022

e. Các nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 26/02/2019, Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 và Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 26/02/2019, Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 và Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (Hạng mục bổ sung)
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập TKBVTC-DT hạng mục Công viên đường dạo bộ	495.789	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn lập TKBVTC-DT hạng mục Khu đường sách – triển lãm du lịch	292.260		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu: Tư vấn lập TKBVTC-DT hạng mục Khu vườn thực vật	264.931		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn lập TKBVTC-DT hạng mục Khu triển lãm tượng điêu khắc kết hợp thể dục thể thao	138.407		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT hạng mục Công viên đường dạo bộ	48.613		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
6	Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT hạng mục Khu đường sách – triển lãm du lịch	28.656		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
7	Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT hạng mục Khu vườn thực vật.	25.977		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2021	Hợp đồng trọn gói	15 ngày

8	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT hạng mục Khu triển lãm trưng điêu khắc kết hợp thể dục thể thao.	13.571	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2021	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
9	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT hạng mục Công viên đường dạo bộ.	23.849		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
10	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT hạng mục Khu đường sách – triển lãm du lịch.	14.059		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
11	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT hạng mục Khu vườn thực vật.	12.744		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
12	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT hạng mục Khu triển lãm trưng điêu khắc kết hợp thể dục thể thao.	6.658		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
13	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Công viên đường dạo bộ.	372.245		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
14	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Khu đường sách – triển lãm du lịch.	219.433		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
15	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Khu vườn thực vật.	198.914		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	180 ngày

16	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Khu triển lãm tượng điêu khắc kết hợp thể dục thể thao.	103.918	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
17	Tư vấn kiểm toán công trình xây dựng (bổ sung).	515.967		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 (một) giai đoạn, 02 (hai) túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
18	Bảo hiểm xây dựng hạng mục Công viên đường dạo bộ.	57.873		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
19	Bảo hiểm xây dựng hạng mục Khu đường sách – triển lãm du lịch.	34.115		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
20	Bảo hiểm xây dựng hạng mục Khu vườn thực vật.	30.925		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
21	Bảo hiểm xây dựng hạng mục Khu triển lãm tượng điêu khắc kết hợp thể dục thể thao.	16.156		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
22	Thi công xây dựng hạng mục Công viên đường dạo bộ.	31.982.502 (Trong đó: CPXD: 30.459.526; chi phí dự phòng: 1.522.976).		Đấu thầu rộng rãi	01 (một) giai đoạn 02 (hai) túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	240 ngày
23	Thi công xây dựng hạng mục Khu đường sách – triển lãm du lịch.	18.853.209 (Trong đó: CPXD: 17.955.437; chi phí dự phòng: 897.772).		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 (một) giai đoạn 01 (một) túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Hợp đồng trọn gói	180 ngày

24	Thi công xây dựng hạng mục Khu vườn thực vật.	17.090.250 (Trong đó: CPXD: 16.276.429; chi phí dự phòng: 813.821).	Vốn ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 (một) giai đoạn 01 (một) túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
25	Thi công xây dựng hạng mục Khu triển lãm tượng điêu khắc kết hợp thể dục thể thao.	8.928.427 (Trong đó: CPXD: 8.503.264; chi phí dự phòng: 425.163).		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 (một) giai đoạn 01 (một) túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 79.769.448.000 đồng <i>(Bảy mươi chín tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng)./.</i>								