

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2021

Về việc tập trung triển khai thực hiện các dự án giao thông do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân, Tuy Phước;
- UBND thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 525/BC-BQLGT ngày 23/3/2021 về việc báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông do Ban làm chủ đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi và Đề Gi – Mỹ Thành

a. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

b. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi, Đề Gi – Mỹ Thành và các khu tái định cư phục vụ dự án. Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong từng đoạn tuyến để đảm bảo cho việc triển khai thi công, cụ thể như sau:

- Đoạn Cát Tiến – Đề Gi:

+ Tập trung xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với gói thầu số 2 (đoạn Km20 – Km23) còn vướng khoảng 0,82Km; gói thầu số 3 (Km23 – Km26) còn vướng khoảng 40m; gói thầu số 4 (Km26 – Km30) còn vướng khoảng 300m, ưu tiên tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc tại vị trí cống hộp Km26+448 và 06 hộ dân trong phạm vi nút giao tại Km29+200, trước ngày 05/4/2021; gói thầu số 6 (Km33 – Km37+628,65) còn vướng khoảng 0,46Km.

+ Các Khu tái định cư: Tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Đoạn Đề Gi – Mỹ Thành: Tập trung xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với gói thầu số 1 (đoạn Km37+628,65 – Km42+400) còn vướng khoảng 0,4Km.

c. UBND huyện Phù Cát khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch cưỡng chế đối với các hộ dân không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên đoạn tuyến Km33 – Km37+628,65, để đảm bảo tiến độ thi công công trình, hoàn thành trước ngày 10/4/2021.

2. Dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh

a. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

b. UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; trong đó, ưu tiên tập trung GPMB di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo thi công rãnh thoát nước dọc tuyến, hoàn thành công tác GPMB của dự án trước ngày 20/4/2021; trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện, trước ngày 10/4/2021.

3. Dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến khu tâm linh chùa Linh Phong

Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công phần khối lượng còn lại của dự án, hoàn thành trong tháng 4/2021.

4. Dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát

a. Giao Ban GPMB tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thị xã An Nhơn, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan làm việc cụ thể, vận động hộ ông Nguyễn Thảo Minh và ông Nguyễn Văn Bình chấp hành phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, hoàn thành trước ngày 10/4/2021.

b. UBND thị xã An Nhơn, UBND huyện Phù Cát phối hợp làm việc, vận động các hộ dân nêu trên, trường hợp các hộ dân không chấp hành phương án bồi thường, tiếp tục cản trở thi công thì lập kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/4/2021.

5. Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông (đoạn từ khu dân cư phía đông viện sốt rét – ký sinh trùng – công trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh)

a. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Nhơn Phú khẩn trương thực hiện xác nhận nguồn gốc đất để làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành trước ngày 10/4/2021; đối với các hộ dân không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt thì tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện theo chủ trương, chính sách nhà nước; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, tổ chức bảo vệ thi công (*hoặc cưỡng chế*) để đảm bảo tiến độ thi công công trình.

b. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

6. Dự án Đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn Km4 – Km18+500

a. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục đường ngang, hoàn thành trong tháng 4/2021.

b. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

7. Dự án Đường Ngô Mây nổi dài, thành phố Quy Nhơn

a. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện theo nội dung Văn bản số 05/TB-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021.

b. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án bao gồm cả Khu tái định cư và khu cải táng phục vụ dự án.

8. Dự án Đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, đoạn Cát Tiến – Gò Bồi

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án để triển khai thi công vào đầu tháng 5/2021; đồng thời, triển khai ngay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

- UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo UBND các xã có liên quan tập trung thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất để làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

9. Đường Điện Biên Phủ nổi dài đến Khu đô thị Diêm Vân

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án để triển khai thi công vào đầu tháng 5/2021.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án trong tháng 5/2021.

10. Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580-Km143+787: Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công dự án theo tiến độ được duyệt. Đồng thời, triển khai ngay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án, hoàn thành công tác GPMB trong tháng 6/2021.

11. Đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, đoạn từ Gò Bồi đến Diêm Vân:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án để triển khai thi công vào đầu tháng 6/2021; đồng thời, triển khai ngay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án, hoàn thành công tác GPMB trong tháng 6/2021.

- UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo UBND các xã có liên quan tập trung thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất để làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

12. Dự án cầu Thị Nại 2; Đường ven biển, đoạn từ Quốc lộ 19 mới đến Quốc lộ 1D: Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nêu trên để triển khai thực hiện theo quy định.

13. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án để triển khai thi công dự án trong tháng 5/2021.

- UBND huyện Hoài Ân khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết kịp thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở KHĐT, TC, TNMT;
- TT PTQĐ tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.19b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng