

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 878/QĐ-UBND
ngày 15/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Khu cải táng phục vụ dự án Becamex Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 311/TTr-STC ngày 03/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 2

Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Giá trị phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị quyết toán sau khi điều chỉnh, bổ sung	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5 = 3 - 4
Tổng số	10.321.113.000	10.360.339.000	10.317.182.000	43.157.000
1. Đã thanh toán:			10.317.892.000	
- Vốn Cấp quyền sử dụng đất 2019.			3.967.629.000	
- Vốn Cấp quyền sử dụng đất 2019 kéo dài.			6.350.263.000	
2. Vốn phải thu hồi:			710.000	

2. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 2

Chi phí đầu tư.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Giá trị quyết toán tại Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị quyết toán điều chỉnh, bổ sung	Giá trị quyết toán sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	2	3	4
Tổng số	10.321.113.000		10.360.339.000
1. Bồi thường, GPMB	1.519.376.000		1.519.376.000
2. Xây dựng	8.047.149.000		8.047.149.000
3. Quản lý dự án	156.907.000	39.226.000	196.133.000
4. Tư vấn	534.090.000		534.090.000
5. Chi phí khác	63.591.000		63.591.000
6. Dự phòng chi	0		0

3. Điều chỉnh, bổ sung khoản 4 Điều 2

Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: **10.360.339.000 đồng**.

4. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 3

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	10.360.339.000	
1. Đã thanh toán:	10.317.892.000	
- Vốn Cấp quyền sử dụng đất 2019.	3.967.629.000	
- Vốn Cấp quyền sử dụng đất 2019 kéo dài.	6.350.263.000	
2. Vốn phải thu hồi:	710.000	
3. Vốn còn thanh toán tiếp:	43.157.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán (ngày 11/01/2021) là:

+ Tổng nợ phải thu:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Nợ phải thu hồi tại Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh giảm số nợ phải thu hồi	Tổng nợ phải thu hồi sau khi điều chỉnh, bổ sung
Tổng cộng	39.936.000	-39.226.000	710.000
- Chi phí quản lý dự án	39.226.000	-39.226.000	0
- Chi phí khác (Phí TĐ HSMT và KQLCNT)	710.000		710.000

5. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 3

Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản: **10.360.339.000 đồng.**

6. Nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh