

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

### **QUYẾT ĐỊNH**

#### **Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Vãn)**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Vãn);*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 393/BC-SKHĐT ngày 07/6/2021,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Vãn). Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tụ Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã Hoài Nhơn (qua cầu Phú Văn)**  
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày    /6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.)

| <b>TT</b> | <b>Tên gói thầu</b>                           | <b>Giá gói thầu<br/>(1000 đồng)</b> | <b>Nguồn<br/>vốn</b> | <b>Hình<br/>thức lựa<br/>chọn nhà<br/>thầu</b> | <b>Phương<br/>thức lựa<br/>chọn nhà<br/>thầu</b> | <b>Thời gian<br/>tổ chức lựa<br/>chọn nhà<br/>thầu</b> | <b>Loại<br/>hợp<br/>đồng</b> | <b>Thời gian<br/>thực hiện<br/>hợp đồng</b> |
|-----------|---|-------------------------------------|----------------------|--|--|--|------------------------------|---|
| 1         | Lập HSMT, đánh giá HSDT                       | 80.052                              | Vốn đầu tư công      | Tự thực hiện                                   | Thỏa thuận giao việc                             | Quý II và III/2021                                     | Trọn gói                     | 45 ngày/<br>mỗi gói thầu                    |
| 2         | Chi phí tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường | 148.998                             | Vốn đầu tư công      | Chỉ định thầu                                  | Thương thảo hợp đồng                             | Quý II/2021  | Trọn gói                     | 30 ngày                                     |
| 3         | Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán  | 802.502                             | Vốn đầu tư công      | Đấu thầu rộng rãi qua mạng                     | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ                     | Quý II/2021  | Trọn gói                     | 30 ngày                                     |
| 4         | Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán       | 100.341                             | Vốn đầu tư công      | Chỉ định thầu                                  | Thương thảo hợp đồng                             | Quý III/2021   | Trọn gói                     | 10 ngày                                     |
| 5         | Tư vấn giám sát thi công xây dựng             | 1.001.023                           | Vốn đầu tư công      | Đấu thầu rộng rãi qua mạng                     | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ                     | Quý III/2021   | Trọn gói                     | Theo thời gian thi công                     |
| 6         | Bảo hiểm công trình xây dựng                  | 111.490                             | Vốn đầu tư công      | Chỉ định thầu                                  | Thương thảo hợp đồng                             | Quý IV/2021  | Trọn gói                     | Theo thời gian thi công                     |

|   |                                 |   |                 |                              |                              |              |                      |          |
|---|---------------------------------|---|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------|
| 7   | Rà phá bom mìn, vật nổ          | 399.338   | Vốn đầu tư công | Chỉ định thầu                | Thương thảo hợp đồng         | Quý III/2021 | Trọn gói             | 30 ngày  |
| 8   | Toàn bộ khối lượng xây dựng     | <b>42.812.262</b><br><i>(Trong đó: chi phí xây dựng: 39.817.943; chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 113.698; chi phí hạ tầng trạm trộn: 111.289; chi phí dự phòng khối lượng phát sinh: 1.990.897; chi phí dự phòng trượt giá: 778.435).</i> | Vốn đầu tư công | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý III/2021 | Theo đơn giá cố định | 09 tháng |
| 9   | Cắm cọc GPMB                    | 292.242   | Vốn đầu tư công | Chỉ định thầu                | Thương thảo hợp đồng         | Quý III/2021 | Trọn gói             | 30 ngày  |
| 10  | Xây dựng Pano công bố quy hoạch | 114.382   | Vốn đầu tư công | Chỉ định thầu                | Thương thảo hợp đồng         | Quý III/2021 | Trọn gói             | 30 ngày  |
| <b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 45.862.630.000 đồng</b><br><i>(Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm sáu mươi hai nghìn, sáu trăm ba mươi nghìn đồng)./.</i> |                                 |   |                 |                              |                              |              |                      |          |