

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Công trình: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Ruổi, huyện An Lão
Hạng mục: Xây dựng 04 phòng chức năng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư Công trình: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Ruổi, huyện An Lão; hạng mục: Xây dựng 04 phòng chức năng;

Theo đề nghị của UBND huyện An Lão tại Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 07/6/2021; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 379/BC-SKHĐT ngày 01/6/2021 về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án nhóm C, Công trình: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Ruổi, huyện An Lão; hạng mục: Xây dựng 04 phòng chức năng và Báo cáo số 375/BC-SKHĐT ngày 31/5/2021 về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Công trình: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Ruổi, huyện An Lão; hạng mục: Xây dựng 04 phòng chức năng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Đinh Ruổi, huyện An Lão; hạng mục: Xây dựng 04 phòng chức năng; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung quy mô đầu tư:

Bổ sung Hệ thống PCCC (Phương tiện chữa cháy tại chỗ + hệ thống báo cháy và hệ thống đèn exit - chiếu sáng sự cố).

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: Việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quy mô đầu tư nêu trên không làm tăng tổng mức đầu tư công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 01/4/2021.

TT	Khoản mục chi phí	Theo Quyết định 1129/QĐ-UBND ngày 01/4/2021	Giá trị điều chỉnh, bổ sung Tăng (+) Giảm (-)	Giá trị đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	3.652.105.000	100.288.000	3.752.393.000
2	Chi phí QLDA	108.965.000	2.992.000	111.957.000
3	Chi phí TVXD	388.200.000	- 14.890.000	373.310.000
4	Chi phí khác	87.308.000	- 31.890.000	55.418.000
5	Chi phí dự phòng	307.628.000	- 56.500.000	251.128.000
	Tổng cộng	4.544.206.000	0	4.544.206.000

3. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Bổ sung xây dựng hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho công trình theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện An Lão; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K9.

Lâm Hải Giang