

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 5027/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn;*

*Theo đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 14/01/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn với nội dung chủ yếu như sau:

**1. Tên dự án:** Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

**2. Dự án nhóm:** C.

**3. Cấp quyết định đầu tư dự án:** UBND tỉnh.

**4. Tên chủ đầu tư:** UBND huyện Tây Sơn.

**5. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

**6. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án:**

- Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung: 35.043.984.000đồng.

(Ba mươi lăm tỷ, bốn mươi ba triệu, chín trăm tám mươi bốn nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 5027/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Tổng mức đầu tư dự án phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	22.000.000.000	-1.620.851.000	20.379.149.000
2	Chi phí thiết bị	5.000.000.000	585.491.000	5.585.491.000
3	Chi phí quản lý DA	400.000.000	145.021.000	545.021.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.400.000.000	224.821.000	1.624.821.000
5	Chi phí khác	500.000.000	904.680.000	1.404.680.000
6	Chi phí bồi thường GPMB	500.000.000	3.527.864.000	4.027.864.000
7	Chi phí dự phòng	2.980.000.000	-1.503.042.000	1.476.958.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>32.780.000.000</b>	<b>2.263.984.000</b>	<b>35.043.984.000</b>

- Nguồn vốn đầu tư hạng mục điều chỉnh, bổ sung: Chi phí đầu tư tăng thêm do ngân sách huyện Tây Sơn bố trí chi trả (Theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 8346/UBND-KT ngày 16/12/2020).

- Thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2017 - 2020 sang 2017 - 2021.

- Nội dung khác: Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 5027/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

### **Điều 2.**

- Giao UBND huyện Tây Sơn (chủ đầu tư) triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5027/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**