

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2021

Về việc tập trung giải quyết vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường Trần Nhân Tông (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh), thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Đề tập trung giải quyết vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường Trần Nhân Tông (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh), thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc nhằm đẩy nhanh việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, nhất là tại khu vực cầu số 2 qua sông Hà Thanh, đề sớm triển khai thi công cầu, đảm bảo vượt lũ trước mùa mưa năm 2021; chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình tại các vị trí đã được giải phóng mặt bằng; đồng thời, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân theo thẩm quyền.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để bàn giao một số lô đất tại Khu dân cư Đông Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng, phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Đường Trần Nhân Tông theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án; đồng thời, kiểm tra, rà soát các trường hợp cố tình không chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, để củng cố hồ sơ, lập và triển khai thực hiện kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

3. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại trong phạm vi tuyến đường Trần Nhân Tông (*thuộc phạm vi bồi thường, GPMB do Trung tâm PTQĐ tỉnh đang thực hiện*) để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển

khai dự án, hoàn thành trước ngày 10/6/2021; phối hợp làm việc với UBND thành phố Quy Nhơn để tiếp nhận các lô đất phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

4. Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các nội dung khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất của các hộ dân theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở TNMT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, Ban TCD, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng