

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2021

Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhân Tông (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Qua kiểm tra tình hình triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhân Tông (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh), công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng triển khai rất chậm, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nêu trên; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

**1. Ban QLDA Giao thông tỉnh**

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án hoàn thành trong tháng 7/2021;

- Khẩn trương hoàn thiện trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sau khi được Hội đồng họp thông qua; đồng thời, thông báo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ dân biết;

- Hàng tuần tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thi công, công tác giải phóng mặt bằng của dự án và đề xuất biện pháp giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án;

- Chủ động phối hợp với địa phương tổ chức làm việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước; kịp thời giải quyết thấu đáo các kiến nghị hợp lý của người dân. Đối với các trường hợp đã giải quyết thấu đáo, phù hợp với các quy định hiện hành nhưng các hộ dân vẫn không chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt, thì Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) theo đúng quy định để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án;

- Trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Đẩu (chết) con Nguyễn Văn Tâm và Hồ Thị Hương đại diện kê khai: nếu gia đình không thống nhất được phương án nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì chuyển gửi vào tài khoản

Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định; tổ chức làm việc với hộ để sớm bàn giao mặt bằng, nếu hộ không đồng ý thì lập hồ sơ, thủ tục tổ chức cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*), hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

- Đối với 10 hộ di dời mồ mã: Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với địa phương thông báo đến hộ gia đình và trên phương tiện thông tin đại chúng, để các hộ biết liên hệ làm việc tổ chức di dời mộ hoàn thành trước ngày 30/6/2021; trường hợp hộ không phối hợp làm việc thì giao cho UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức di dời mộ theo đúng quy định.

- Đối với 08 hộ chưa chịu nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng: Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và sớm giao trả mặt bằng; trường hợp các hộ không chấp hành thì lập Biên bản làm việc để làm cơ sở chuyển hồ sơ cho Thanh tra tỉnh xem xét, đề xuất giải quyết theo đúng quy định.

- Kiểm tra, rà soát các thủ tục và chuyển hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Võ Văn Cường, hộ ông Đặng Thái Tuyên và các hộ có khiếu nại cho Thanh tra tỉnh xem xét, đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công dự án, nhất là thi công cầu số 2 qua sông Hà Thanh, để đảm bảo vượt lũ năm 2021, hạn chế những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

2. Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc của các hộ dân trên tuyến (*phạm vi thuộc trách nhiệm giải phóng mặt bằng của đơn vị*) hoàn thành trước ngày 30/6/2021 để bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Giao thông tỉnh triển khai thi công dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công đã được phê duyệt; đồng thời, kiểm tra, rà soát tổng hợp tình hình triển khai các dự án do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đang thực hiện thuộc lĩnh vực phân công quản lý của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh trước **ngày 20/6/2021**.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình đơn giá đất trên tuyến nhánh rẽ đường Trần Nhân Tông để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, khẩn trương đề xuất phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Đường Ngô Mây nói dài, theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2400/UBND-KT ngày 29/4/2021.

#### 4. UBND thành phố Quy Nhơn

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND phường Nhơn Phú và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt. Đối với các hộ dân đã được giải quyết thấu đáo nhưng vẫn không chấp giao trả mặt bằng, thì hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo đúng quy định;

- Chỉ đạo UBND phường Nhơn Phú khẩn trương hoàn thành việc xác nhận đối với hộ ông Nguyễn Văn Tài để gửi cho Ban QLDA Giao thông tỉnh

làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, giải quyết khiếu nại về nguồn gốc sử dụng đất và trả lời đơn cho hộ ông Lê Văn Hùng theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 20/6/2021.

5. Giao Thanh tra tỉnh tiếp nhận hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Võ Văn Cường, hộ ông Đặng Thái Tuyên và các hộ có khiếu nại để kiểm tra, đề xuất giải quyết theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND Phường Nhơn Phú;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.14b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**