

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Xây dựng mới kho lưu trữ hồ sơ bệnh án, khu giảng dạy, thực hành sinh viên y khoa, các phòng chức năng và khoa giải phẫu bệnh cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 40/TTr-STC ngày 22/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Công trình: Xây dựng mới kho lưu trữ hồ sơ bệnh án, khu giảng dạy, thực hành sinh viên y khoa, các phòng chức năng và khoa giải phẫu bệnh cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

- Địa điểm xây dựng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (số 106, Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

- Quy mô đầu tư:

+ Đầu tư xây dựng mới nhà 03 tầng, có diện tích xây dựng 650,39 m² với tổng diện tích sàn 1.795,26 m².

+ Tháo dỡ Khoa Giải phẫu bệnh và hội trường giảng dạy nhà 1 tầng cấp IV hiện trạng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Số phải thu hồi; Số còn được thanh toán
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Tổng số	14.996.635.000	14.739.622.000	14.701.708.000	
- Vốn ngân sách tỉnh; Vốn của Bệnh viện đa khoa tỉnh quản lý	14.996.635.000	14.739.622.000		
- Vốn đã thanh toán			14.701.708.000	
- Số thu hồi nộp NSNN				18.498.000
- Số còn được thanh toán tiếp				56.412.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Giá trị phê duyệt quyết toán
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI)	14.996.635.000	14.795.886.000	14.739.622.000
I	Chi phí xây dựng	11.843.735.000	12.018.340.165	12.018.340.165
II	Chi phí thiết bị	1.056.038.000	1.038.290.000	1.038.290.000
III	Chi phí QLDA	379.256.000	283.664.000	283.664.000
IV	Chi phí tư vấn đầu tư XD	1.130.999.000	1.091.328.000	1.091.328.000
<i>1</i>	<i>Chi phí khảo sát địa chất</i>	<i>111.387.000</i>	<i>111.387.000</i>	<i>111.387.000</i>
<i>2</i>	<i>Chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật</i>	-	<i>463.320.000</i>	<i>463.320.000</i>
<i>3</i>	<i>Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật</i>	-	<i>67.531.000</i>	<i>67.531.000</i>
<i>4</i>	<i>Chi phí tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSĐT</i>	-	<i>51.620.000</i>	<i>51.620.000</i>
<i>5</i>	<i>Chi phí giám sát xây dựng</i>	-	<i>397.470.000</i>	<i>397.470.000</i>
V	Chi phí khác	554.682.000	364.263.835	307.999.835

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Giá trị phê duyệt quyết toán
1	Chi phí hạng mục chung	-	256.795.835	238.297.835
2	Chi phí bảo hiểm XD	-	13.290.000	13.290.000
3	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán DAHT	-	94.178.000	56.412.000
VI	Chi phí dự phòng	31.925.000		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	14.739.622.000	14.739.622.000	0	0
- Tài sản dài hạn (TS cố định)	14.739.622.000	14.739.622.000	0	0

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	14.739.622.000	
1. Đã thanh toán	14.701.708.000	
a. Vốn ngân sách nhà nước	13.294.043.000	
- Năm 2018	500.000.000	
- Năm 2019	10.900.000.000	
- Năm 2020	1.894.043.000	
b. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	1.407.665.000	
- Năm 2019	296.954.000	
- Năm 2020	1.110.711.000	
2. Vốn phải thu hồi nộp NSNN	18.498.000	
3. Vốn còn thanh toán tiếp	56.412.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

- Tổng nợ phải thu: 18.498.000 đồng (*Thu hồi chi phí hạng mục chung do Công ty TNHH Kiều Việt thực hiện*).

- Tổng nợ phải trả: 56.412.000 đồng (*Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành*).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Tổng số	14.739.622.000	
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định	14.739.622.000	

Điều 4. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận tài sản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang