

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương
(đoạn từ ngã ba Ông Thọ đến cầu Sông Ngang)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015 ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ ngã ba Ông Thọ đến cầu Sông Ngang);

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ ngã ba Ông Thọ đến cầu Sông Ngang);

Theo đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 344/TTr-UBND ngày 11/9/2020 và đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 361/SXD-HTKTTĐ ngày 10/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ ngã ba Ông Thọ đến cầu Sông Ngang), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Quy mô xây dựng điều chỉnh bổ sung

a. Nút giao ngã ba Ông Thọ: Giảm khối lượng, không thi công nâng cao độ mặt đường phạm vi nút và không thi công xây dựng bó vỉa, vỉa hè.

b. Đoạn Nút giao ngã ba Ông Thọ đến cầu Chợ Dinh

- Giảm khối lượng, không thi công nâng cao độ mặt đường.
- Giảm khối lượng, không thi công xây dựng bó vỉa, vỉa hè.
- Điều chỉnh nâng cao độ mặt đường đoạn từ cọc 28A (Km 0+828,63) đến cọc M1 (Km 0+868,96).
- Bổ sung: Nạo vét hệ thống cống thoát nước mưa từ nút Ông Thọ về cầu Chợ Dinh; Bổ sung thay thế các tấm đan hiện trạng hư hỏng.

c. Đoạn từ cầu Chợ Dinh đến cầu Sông Ngang

- Điều chỉnh khối lượng xử lý mặt đường cũ hư hỏng, vạch sơn cho phù hợp thực tế thi công.
- Bổ sung 2 hố thu HT2 tại nút đường vào trường Cao Đăng.
- Bổ sung đoạn vượt nối nút BTXM tại nút đường vào trường Cao Đăng.
- Tính toán lại khối lượng hố thu TH1 và mương hiện trạng, mương xây dựng mới.

d. Đoạn từ cầu Sông Ngang đến vòng xoay Long Vân

- Không thi công nâng cao độ mặt đường phạm vi nút Long Vân.
- Đoạn từ cọc C149 đến cọc C155: Giữ nguyên phần mặt đường hiện trạng bên phải tuyến (từ bó vỉa đến dải phân cách), bù vênh và gia cường mặt đường bằng bê tông đá 2x4, M300 (*tăng chiều dày lớp BTXM đá 2x4 M300, giảm khối lượng đào nền đường cũ, đắp đất K98*).
- Điều chỉnh bổ sung biển báo và vạch sơn dải phân cách theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông.
- Vĩa hè bên phải tuyến: Mở rộng diện tích lát gạch Block đến tiếp giáp nhà dân.
- Vĩa hè bên trái tuyến: Lát gạch Block theo vĩa hè hiện trạng; đồng thời, thay đổi thiết kế từ mái taluy sang kết cấu kết cấu tường đứng bằng xây đá chẻ tại vị trí tiếp giáp công viên.

- Bổ sung bậc tam cấp, bồn chắn vĩa hè và bồn hoa công viên cây xanh.
- Điều chỉnh cắt giảm cỏ mái taluy.
- Bổ sung hố thu chống ngập nhà dân: 2 hố.
- Bổ sung thanh thải dòng chảy hạ lưu: L=40m.

2. Dự toán điều chỉnh, bổ sung

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Khoản mục chi phí	Theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Dự toán sau điều chỉnh
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC	0	98.219	98.219
2	Chi phí xây dựng	52.901.176	-18.254.729	34.646.447
3	Chi phí quản lý dự án	1.078.222	-186.032	892.190
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.054.201	-711.510	2.620.103
5	Chi phí khác	3.206.372	-1.027.059	2.180.859
6	Chi phí dự phòng	4.564.077	-3.762.864	801.213
Tổng cộng		64.804.048	-23.843.975	40.960.073

3. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu