

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Đập dâng suối Ba Cây, xã Canh Liên, huyện Vân Canh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 766/TTr-STC ngày 24/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với nội dung như sau:

- Tên công trình: Đập dâng suối Ba Cây, xã Canh Liên, huyện Vân Canh.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.
- Thời gian khởi công – nghiệm thu (thực tế): 06/02/2020-23/9/2020.
- Địa điểm xây dựng: Xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	TMĐT được duyệt (lần cuối)	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5
Tổng số	11.807.076.000	11.755.917.000	11.415.356.000	340.561.000
Trong đó: Ngân sách tỉnh: - Nguồn đầu tư tập trung - Nguồn cấp quyền sử dụng đất			11.415.356.000 278.000.000 11.137.356.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
	Tổng cộng:	11.807.076.000	11.755.917.000
I	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	0	0
I	Chi phí xây dựng	10.571.456.000	10.571.454.000
II	Chi phí quản lý dự án	298.692.000	298.691.000
III	Chi phí tư vấn đầu tư	782.481.000	782.480.000
1	Chi phí khảo sát địa hình	121.805.000	121.805.000
2	Chi phí lập báo cáo KTKT	373.119.000	373.119.000
3	Chi phí lập nhiệm vụ báo cáo KTKT	3.329.000	3.329.000
4	Chi phí giám sát khảo sát	4.518.000	4.518.000
5	Chi phí giám sát thi công XD	261.355.000	261.355.000
6	Chi phí lập HSMT thi công XD, đánh giá HSDT	18.355.000	18.354.000
IV	Chi phí khác	154.447.000	103.292.000
1	Chi phí bảo hiểm xây lắp	53.317.000	53.317.000
2	Chi phí thẩm định BCKTKT	2.518.000	2.518.000
3	Chi phí thẩm định HSMT	1.000.000	1.000.000
4	Chi phí thẩm định kết quả LCNT	1.000.000	1.000.000
5	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	20.811.000	
6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	75.801.000	45.457.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			11.755.917.000	11.755.917.000
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			11.755.917.000	11.755.917.000
2- Tài sản ngắn hạn			0	0

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	11.755.917.000	
Trong đó:		
1. Đã bố trí :	11.415.356.000	
Ngân sách tỉnh:	11.415.356.000	
- Nguồn đầu tư tập trung	278.000.000	
- Nguồn cấp quyền sử dụng đất	11.137.356.000	
2. Chưa bố trí:	340.561.000	

- Tổng các khoản công nợ phải trả tính đến ngày lập báo cáo quyết toán (ngày 26/11/2020) là:

+ Tổng số nợ phải trả: 340.561.000 đồng, trong đó:

Chi phí xây dựng	3.735.000 đồng
Chi phí quản lý dự án	291.369.000 đồng
Chi phí khác	45.457.000 đồng
<i>Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán</i>	<i>45.457.000 đồng</i>

- Tổng số nợ phải thu: không.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
- UBND huyện Vân Canh	11.755.917.000

Điều 4. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình và thực hiện việc bàn giao công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10, K17 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh