

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện
Dự án: Sửa chữa, nâng cấp Tràn xả lũ đập Cẩm,
xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Tràn xả lũ đập Cẩm, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn;

Theo Quyết định số 103/QĐ-SKHĐT ngày 03/7/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp Tràn xả lũ đập Cẩm, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 28/01/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 90/BC-SKHĐT ngày 03/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp Tràn xả lũ đập Cẩm, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 12/10/2018, nội dung điều chỉnh theo biểu sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện điều chỉnh
Sửa chữa, nâng cấp Trần xả lũ đập Cẩm, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn	Năm 2018 - 2020	Năm 2018 - 2021

2. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do trong quá trình thi công xây dựng công trình gặp nhiều nguyên nhân bất khả kháng do ảnh hưởng của các đợt mưa bão số 9, số 10 năm 2020 gây ra trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

3. Nội dung khác:

- Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

- Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nêu trên là lần cuối, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng công trình.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh