

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán
Hạng mục: Khắc phục Kè đá thượng hạ lưu Đập Quang, xã Cát Tài, huyện Phù Cát
Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn
Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai
tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 và Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 và số 549/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, hạng mục Khắc phục Kè đá thượng hạ lưu Đập Quang, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự toán xây dựng công trình, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp Đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Theo Văn bản số 1799/UBND-KT ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục công trình thủy lợi thuộc

dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Theo Quyết định số 134/QĐ-BQL ngày 04/4/2019 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp, gói thầu C1-BD-W8: Khắc phục Kè đá thượng hạ lưu Đập Quang; Đê Chánh Hùng; Đê hạ lưu sông La Tinh và Đê Thủ Tình, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp Đê sông La Tinh và sông Cạn, dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 129/TTr-BQL ngày 03/4/2020 và thông báo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 680/SNN-QLXDCT ngày 01/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, hạng mục Khắc phục Kè đá thượng hạ lưu Đập Quang, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh cao trình đỉnh kè thượng lưu đoạn 1 đoạn từ cọc B9 đến cọc B12, cho phù hợp với địa hình thực tế.

- Bổ sung gia cố đoạn kè từ cuối tuyến kè thượng lưu đoạn 1 (kè phía hữu tràn Suối Chùa) về thượng lưu đoạn 2, dài 68,8m và bổ sung gia cố đoạn kè từ cuối tuyến kè thượng lưu đoạn 2 về cuối tuyến kè thượng lưu đoạn 1 bổ sung, dài 16m, để đảm bảo ổn định cho công trình và kết nối giao thông giữa tuyến kè thượng lưu đoạn 1 và thượng lưu đoạn 2.

- Bổ sung công D60cm cuối tuyến kè thượng lưu đoạn 1 để đảm bảo phục vụ tưới, tiêu diện tích đất sản xuất.

- Bổ sung gia cố kè hạ lưu bờ tả, bờ hữu (đoạn cầu máng Chánh Danh) dài 29,50m, do đoạn kè hiện trạng đã bị sạt lở hư hỏng trong mùa mưa lũ năm 2018.

- Điều chỉnh, bổ sung khối lượng thực hiện theo tính toán thực tế đối với hạng mục đã thực hiện hoàn thành.

2. Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung: 11.134.054.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, một trăm ba mươi bốn triệu, không trăm năm mươi bốn nghìn đồng).

TT	Khoản mục chi phí	Dự toán đã phê duyệt tại Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 25/02/2019	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+); Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	9.832.505.000	10.351.681.000	519.176.000
2	Chi phí QLDA	166.437.000	140.557.000	-25.880.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	412.662.000	340.022.000	-72.640.000
4	Chi phí khác	514.866.000	301.794.000	-213.072.000
5	Chi phí dự phòng	746.075.000		-746.075.000
	Tổng cộng	11.672.545.000	11.134.054.000	-538.491.000

3. Phương thức thực hiện:

- Theo quy định của Ngân hàng Thế giới, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hồng Châu, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Bình Dương và Công ty TNHH Tân Lập tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung theo hợp đồng xây lắp đã ký.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 30/8/2017; Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 và Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu