

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng nhà máy chế biến gỗ - Xí nghiệp Thắng Lợi tại thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Phú Tài đầu tư dự án Mở rộng nhà máy chế biến gỗ - Xí nghiệp Thắng Lợi tại thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 184/BC-SKHĐT ngày 07/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng nhà máy chế biến gỗ - Xí nghiệp Thắng Lợi tại thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước do Công ty cổ phần Phú Tài làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung theo Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý 3/2018 - quý 1/2020. Cụ thể: - Từ quý 3/2018 - quý 4/2018: Thực hiện các thủ tục đầu tư, bồi thường, GPMB (chuyển nhượng tài sản trên đất); - Từ quý 1/2019 - quý 3/2019: Khởi công xây dựng và hoàn thành; - Quý 4/2019: Thời gian vận hành, chạy thử, bàn giao; - Quý 1/2020: Đi vào vận hành sản xuất, kinh doanh.	Tiến độ thực hiện dự án: từ quý 3/2018 – Quý 2/2021, cụ thể: - Từ quý 3/2018 - quý 2/2020: Thực hiện các thủ tục đầu tư, bồi thường, GPMB (chuyển nhượng tài sản trên đất); - Từ quý 3/2020 - quý 4/2020: Khởi công xây dựng và hoàn thành; - Quý 1/2021: Thời gian vận hành, chạy thử, bàn giao; - Quý 2/2021: Đi vào vận hành sản xuất, kinh doanh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước; Công ty cổ phần Phú Tài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP QT;
- Lưu: VT, K1, K6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng