

Số : /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Dự án Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm nội bộ và cải tạo,
di dời phòng máy chủ, thuộc Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử
tỉnh Bình Định năm 2019**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018 ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính Quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 171/TTr-STC ngày 06/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm nội bộ và cải tạo, di dời phòng máy chủ, thuộc Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định năm 2019.

2. Địa điểm xây dựng: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

3. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Thời gian thực hiện: năm 2019.

6. Kết quả đầu tư:

a. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Giá trị thẩm tra quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	4.564.027.000	4.533.877.000	30.150.000
Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Bình Định)	4.564.027.000	4.533.877.000	30.150.000

b. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Nội dung	Dự toán	Giá trị đầu tư theo CĐT đề nghị quyết toán	Giá trị đầu tư thẩm tra quyết toán
1	2	3	4	5
	Tổng số	4.709.298.000	4.533.877.000	4.564.027.000
I	Chi phí thiết bị, phần mềm	4.239.469.043	4.213.578.000	4.213.578.000
1	Chi phí thiết bị	3.854.391.043	3.828.500.000	3.828.500.000
1.1	Đầu tư thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm CNTT và TT	2.225.813.200	2.211.500.000	2.211.500.000
1.2	Di dời phòng máy từ Sở Thông tin và Truyền thông về Trung tâm CNTT và TT	1.628.577.843	1.617.000.000	1.617.000.000
2	Chi phí phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu	385.078.000	385.078.000	385.078.000
2.1	Nâng cao tính bảo mật cho hệ thống thư điện tử công vụ	99.800.000	99.800.000	99.800.000
2.2	Nâng cấp tính năng phần mềm Văn phòng điện tử liên thông đáp ứng theo Quyết định số 28/QĐ-TTg và tích hợp ký số SIM PKI vào phần mềm Văn phòng điện tử trên thiết bị di động	285.278.000	285.278.000	285.278.000
II	Chi phí quản lý dự án	124.586.075	103.820.000	103.820.000
III	Chi phí tư vấn đầu tư	220.705.459	216.479.000	216.479.000
1	Chi phí khảo sát; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	79.743.922	79.581.000	79.581.000
2	Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án	4.596.526	4.579.000	4.579.000
3	Chi phí thiết kế thi công và dự toán	72.301.679	72.301.000	72.301.000
4	Chi phí thẩm tra thiết kế thi công, thẩm tra dự toán	7.146.867	7.147.000	7.147.000
5	Chi phí lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả hồ sơ đề xuất	15.934.596	11.890.000	11.890.000
6	Chi phí giám sát thi công	27.781.869	27.781.000	27.781.000
7	Chi phí thẩm định giá thiết bị	13.200.000	13.200.000	13.200.000
IV	Chi phí khác	90.230.150	0	30.150.000
1	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	31.316.832		30.150.000
2	Chi phí kiểm toán	58.018.551		
3	Lệ phí thẩm định dự án	894.767		
V	Dự phòng chi	34.307.274		
VI	Chênh lệch tròn số	-1		

c. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

7. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			4.564.027.000	
1. Tài sản dài hạn (TSCĐ)			4.564.027.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 11.219.737.000 đồng.

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	4.564.027.000	
1. Đã bố trí: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Bình Định)	4.533.877.000	
- Năm 2019	4.533.877.000	
2. Chưa bố trí:	30.150.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày BCQT : 30.150.000 đồng

+ Tổng nợ phải thu: Không.

+ Tổng nợ phải trả: 30.150.000 đồng

- Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng và ghi tăng tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	4.564.027.000	

Điều 2.

- Chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng, đơn giá và chất lượng công trình đã được nghiệm thu đưa vào Báo cáo quyết toán công trình.

- Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan

liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP QT;
- Lưu: VT, K9.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long