

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán
Hạng mục: Sửa chữa Kè hạ lưu kênh xả tràn hồ Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát
Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn
Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai
tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 và Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục Sửa chữa Kè hạ lưu kênh xả tràn hồ Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự toán xây dựng công trình, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp Đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Theo Văn bản số 1799/UBND-KT ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục công trình thủy lợi thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Theo Quyết định số 83/QĐ-BQL ngày 18/02/2019 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp, gói thầu C1-BD-W3: Sửa chữa, khôi phục Kè chống sạt lở sông

La Tinh đoạn từ thôn Vĩnh Thành đến thôn Thái Phú; Kè hạ lưu kênh xả tràn hồ Hội Sơn; Khắc phục xói lở trục tiêu Lạch Mới, dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 173/TTr-BQL ngày 24/4/2020 và thông báo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 875/SNN-QLXDCT ngày 24/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, hạng mục Sửa chữa Kè hạ lưu kênh xả tràn hồ Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung khối lượng hoàn trả bê tông mặt đường từ đường ĐT. 634 vào đến giáp cầu Đập Thuận, chiều dài 272,0m, chiều rộng mặt đường 3,5m: Để đảm bảo giao thông đi lại trong khu vực;

- Bổ sung khối lượng gia cố rãnh thoát nước dọc hai bên đường từ cọc C17 đến cọc C24 (rãnh bên trái dài 94m, rãnh bên phải dài 84,50m): Để tiêu thoát nước dọc hai bên đường tập trung về mương tiêu nước hiện có;

- Bổ sung khối lượng hoàn trả bê tông mặt đường từ cầu Đập Thuận đến xóm Sơn Tự, đội 1 thôn Hội Sơn, chiều dài 171,20m, chiều rộng mặt đường 3,0m: Để đảm bảo giao thông đi lại trong khu vực;

- Cắt giảm không thi công đào mở rộng dòng chảy bờ tả đoạn 2.

- Điều chỉnh, bổ sung khối lượng thực hiện theo tính toán thực tế đối với hạng mục đã thực hiện hoàn thành.

2. Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung: 8.271.592.000 đồng (Tám tỷ, hai trăm bảy mươi một triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn đồng).

TT	Khoản mục chi phí	Dự toán đã phê duyệt tại Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 11/10/2017	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+) Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	7.689.938.000	7.635.344.000	-54.594.000
2	Chi phí quản lý dự án	125.835.000	99.954.000	-25.881.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	291.203.000	287.253.000	-3.950.000
4	Chi phí khác	402.673.000	249.041.000	-153.632.000
5	Chi phí dự phòng	581.051.000		-581.051.000
	Tổng cộng	9.090.700.000	8.271.592.000	-819.108.000

3. Phương thức thực hiện:

- Theo quy định của ngân hàng Thế giới, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao Liên danh Công ty TNHH XDTH Minh Hiếu và Công ty TNHH XDTH Bình Dương tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung theo hợp đồng xây lắp đã ký.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 và Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu