

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Công trình: Đường nối từ đường trục Khu kinh tế
đến Khu tâm linh chùa Linh Phong**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong;

Căn cứ Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt TKBVTC- dự toán dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 458/SGTVT-GT ngày 13/4/2020 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 795/TTr-BQLGT ngày 08/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong, với nội dung chính như sau:

1. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung

a. Đoạn mở rộng tuyến đường ĐT.639 (từ khu tâm linh chùa Linh Phong đến tượng đài chiến thắng núi Bà):

- Điều chỉnh mặt cắt ngang: Mở rộng nền đường từ 0,3m đến 1,6m để đảm bảo mặt đường đủ 04 làn xe (gồm 02 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ).

- Điều chỉnh, bổ sung dải phân cách giữa từ kết cấu viên bê tông lắp ghép rộng 0,5m sang dải phân cách cố định rộng 2,0m đá vĩa bằng đá granite; bên trong trồng cây xanh cảnh quan: trồng cây hoa Giấy với khoảng cách 1,5m/cây và trồng viền bằng cỏ lá gừng.

- Xây dựng bó vĩa, vĩa hè bằng đá granit (*phần bó vĩa bổ sung vào dự án, phần lát đá vĩa hè giao cho nhà đầu tư 02 bên đoạn tuyến tự thực hiện*).

- Hạng mục rãnh thoát nước dọc:

+ Các đoạn rãnh dọc đã thi công: thành rãnh phía trong mặt đường được phá dỡ đến đáy lớp cấp phối đá dăm $D_{max} = 25$ để thi công mặt đường mở rộng. Tận dụng thành rãnh còn lại để thi công hoàn thiện rãnh mới theo mặt cắt ngang điều chỉnh.

+ Các đoạn rãnh dọc chưa thi công:

Điều chỉnh rãnh thoát nước dọc bên phải tuyến đoạn từ Km16+64,90-Km16+269 hướng thoát nước đi thẳng ra cầu bản hộp tại Km16+269 (lý trình ĐT.639) sang hướng đi theo lề đất nhánh 1 từ nút giao cuối tuyến đến cống tròn BTLT D=1,2m tại Km1+499,38 (*lý trình tuyến chính*).

Điều chỉnh rãnh thoát nước dọc bên phải tuyến đoạn từ Km16+281,50-Km16+411,53 từ kết cấu rãnh dọc BTCT kích thước 0,6x0,6m sang kết cấu cống tròn BTLT F = 0,6m.

b. Đoạn từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong:

- Nút giao cuối tuyến ĐT.639: điều chỉnh bán kính đảo giọt nước hướng đường trục Khu kinh tế nối dài đến Đê Gi, từ bán kính $R = 24,5m$ thành $R = 50m$; điều chỉnh hai đảo tam giác từ xếp bó vĩa di động sang đảo vạch sơn.

- Hạng mục cây xanh trong dải phân cách: Điều chỉnh từ trồng cỏ lá gừng, cây cau vua, cau đẽ, cây chuối ngọc, cây hoa giấy sang trồng cây hoa giấy với khoảng cách 1,5m/cây và trồng viền bằng cỏ lá gừng.

- Bổ sung hạng mục sơn bó vĩa dải phân cách: bố trí sơn màu trắng dài 2m và đỏ dài 1m, bố trí xen kẽ toàn bộ dải phân cách giữa.

2. Dự toán điều chỉnh, bổ sung

Đơn vị: 1.000 đồng.

Nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của CT UBND tỉnh	Theo Quyết định số 1387/QĐ-BQLGT ngày 11/9/2019 của Ban QLDA GT tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung
Chi phí xây dựng, thiết bị	98.163.982	98.855.553	1.651.696	100.507.249
Chi phí QLDA	1.527.508	1.527.508		1.527.508
Chi phí Tư vấn ĐTXD	6.184.804	6.184.804		6.184.804

Chi phí khác	7.162.181	7.162.181		7.162.181
Chi phí dự phòng	6.745.896	6.054.325	-1.651.696	4.402.629
TỔNG CỘNG	119.784.371	119.784.371	0	119.784.371

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1387/QĐ-BQLGT ngày 11/9/2019 của Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng