

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2020

Về việc chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp gói thầu Xây dựng vỉa hè và trồng cỏ, cây xanh thuộc công trình Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (Hạng mục bổ sung).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 82/TTr-UBND ngày 08/4/2020 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp gói thầu: Xây dựng vỉa hè và trồng cỏ, cây xanh thuộc công trình Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (Hạng mục bổ sung); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp đối với hạng mục khối lượng công việc điều chỉnh 05 vị trí dừng, đỗ xe để mở rộng phạm vi đậu xe thuộc gói thầu: Xây dựng vỉa hè và trồng cỏ, cây xanh thuộc công trình Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (Hạng mục bổ sung), đến hết ngày 20/5/2020.

2. Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục thuộc dự án Mở rộng đường Xuân Diệu, theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/5/2020.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở Xây dựng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng