

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán
Hạng mục: Kè chống sạt lở bờ sông Kim Sơn, thôn Phú Hữu, xã Ân Tường
Tây và thôn Xuân Sơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân
Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp đê sông Lại Giang
Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai
tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

*Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP
ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 và Quyết định số
2748/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc
phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, dự án thành
phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông Lại Giang thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp
hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
hạng mục Kè chống sạt lở bờ sông Kim Sơn, thôn Phú Hữu, xã Ân Tường Tây và
thôn Xuân Sơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, dự án thành phần Sửa chữa, nâng
cấp đê sông Lại Giang thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại
một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự toán xây dựng công trình, dự án
thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông Lại Giang thuộc dự án Khắc phục khẩn
cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;*

Theo Văn bản số 1799/UBND-KT ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục công trình thủy lợi thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Theo Quyết định số 136/QĐ-BQL ngày 04/4/2019 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp, gói thầu C1-BD-W10 Khắc phục đê sông Hà Thanh và đê sông Lại Giang thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 239/TTr-BQL ngày 24/6/2020 và thông báo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1431/SNN-QLXDCT ngày 24/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, hạng mục Kè chống sạt lở bờ sông Kim Sơn, thôn Phú Hữu, xã Ân Tường Tây và thôn Xuân Sơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông Lại Giang thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Kè bờ tả:

+ Điều chỉnh cao độ đỉnh chân kè từ $(17,97 \div 15,77)$ m thành $(15,97 \div 15,27)$ m, đoạn từ K0+4m đến K0+452,34m với chiều dài 448,34m cho phù hợp địa hình lòng sông bị xói sâu do lũ; kéo dài gia cố mái kè cho phù hợp đỉnh chân kè điều chỉnh;

+ Điều chỉnh hình thức gia cố mái đoạn đầu tuyến kè từ lát tấm bê tông thành bê tông đổ tại chỗ M200 dày $(12 \div 15)$ cm kết hợp đặt ổ lọc và lỗ thoát nước, cho phù hợp với địa hình thực tế;

+ Bổ sung khối lượng gia cố cửa vào cống tiêu tại lý trình K0+481,0m bằng bê tông M200, để không bị bồi lấp cửa vào.

- Kè bờ hữu:

+ Điều chỉnh gia cố cửa vào cống tiêu tại lý trình K0+21,0m bằng bê tông M200, để không bị bồi lấp cửa vào;

+ Điều chỉnh khối lượng đá tận dụng theo thực tế hiện trường.

- Điều chỉnh, bổ sung khối lượng theo thực tế thi công.

2. Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung: 7.589.129.000 đồng (*Bảy tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu, một trăm hai mươi chín nghìn đồng*).

TT	Khoản mục chi phí	Dự toán đã phê duyệt tại Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 05/9/2018	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+); Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	6.592.822.000	6.933.978.000	341.156.000
3	Chi phí QLDA	112.965.000	118.861.000	5.896.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	383.602.000	330.236.000	-53.366.000
5	Chi phí khác	347.682.000	206.054.000	-141.628.000
6	Chi phí dự phòng	510.253.000		-510.253.000
	Tổng cộng	7.947.324.000	7.589.129.000	-358.195.000

3. Phương thức thực hiện:

- Theo quy định của Ngân hàng Thế giới, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành và Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Kim Thành tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung theo hợp đồng xây lắp đã ký.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 và Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu