

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2); Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2);

Theo đề nghị của UBND huyện An Lão tại Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 06/7/2020, thông báo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1414/SNN-QLXDCT ngày 22/6/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 441/BC-SKHĐT ngày 03/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Đê sông An Lão (đoạn An Hòa – giai đoạn 2), với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2).

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện An Lão.

4. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án:

4.1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

a. Đê bờ hữu (phía An Tân):

- Điều chỉnh tràn qua đê tại vị trí Km0+457,15m và Km0+673,48m thành cống tiêu cho phù hợp với địa hình.

- Bổ sung gia cố mái đoạn qua khu di tích Giếng Đồn, chống sạt lở. Bổ sung 180m tường hộ lan và cọc tiêu đoạn hạ lưu cầu An Lão để đảm bảo an toàn giao thông trên đê.

b. Đê bờ tả (phía An Hòa):

- Điều chỉnh chiều sâu chân khay đoạn từ cọc K0 đến cọc C6 có chiều dài 47,50m cho phù hợp với địa hình.

- Điều chỉnh gia cố cửa vào và cửa ra các cống thoát nước và vị trí hố ga cho phù hợp với điều kiện địa hình hiện trạng.

- Điều chỉnh đầu nổi tại vị trí tiếp giáp cầu Bến Nhơn để đảm bảo giao thông an toàn.

- Điều chỉnh gia cố mái phía khu dân cư cho phù hợp với địa hình hiện trạng; điều chỉnh khoảng cách cọc tiêu.

- Bổ sung 1,596km bê tông mặt đê kết hợp giao thông; bề rộng 3,50m (trong đó phần đã có bê tông 0,7m; phần bổ sung 2,8m); chiều dày 0,2m. Kết cấu bằng bê tông M250, đá 2x4; 5m/khe co, 25m/khe giãn, dùng bạt nhựa lót móng đỡ bê tông. Bổ sung khối lượng bao tải nhựa đường khe lún. Bổ sung 02 cống tiêu để thoát nước.

4.2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 29.999.901.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm lẻ một nghìn đồng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

STT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	20.502.001	21.172.998
2	Chi phí QLDA	386.446	505.213
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.513.394	1.384.445
4	Chi phí khác	1.370.796	1.533.142
5	Chi phí đền bù GPMB	3.500.000	5.373.198
6	Chi phí dự phòng	2.727.264	30.905
Tổng cộng		29.999.901	29.999.901

(Chi tiết nội dung, quy mô đầu tư và chi phí dự án điều chỉnh, bổ sung theo như hồ sơ do Liên danh công ty TNHH tư vấn Hoàng Dũng và công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi – Thủy điện Bình Định lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định tại Văn bản số 1414/SNN-QLXDCT ngày 22/6/2020).

4.3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 - 2020.

5. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Trong quá trình thi công xây dựng một số yếu tố kỹ thuật cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế để phù hợp với điều kiện thực tế và kết nối hợp lý với các công trình hiện trạng, đảm bảo ổn định công trình, thuận lợi và an toàn trong quá trình quản lý, tăng tính mỹ quan cho công trình và khu vực dự án.

6. Tổ chức thực hiện: Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Tân Lập và Công ty TNHH Xây dựng Trung Tín tiếp tục thi công phần khối lượng bổ sung khi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh, bổ sung được duyệt.

7. Các nội dung khác:

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định nêu tại Văn bản số 1414/SNN-QLXDCT ngày 22/6/2020.

- Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện An Lão) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu