

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3165/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 04 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Xây dựng mới Nhà làm việc 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới Nhà làm việc 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Xây dựng mới Nhà làm việc 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 398/TTr-VPTU ngày 20/8/2019 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 578/BC-SKHĐT ngày 30/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới Nhà làm việc 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Văn phòng Tỉnh ủy chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ đầu tư dự án (Văn phòng Tỉnh ủy), Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVKT;
- Lưu: VT, K14.

KT. CHỦ TỊCH
HỒ CHỮ TỊCH



Phan Cao Thắng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng Trường Tiểu học 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn
(Kèm theo Quyết định số 3.105 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Giám sát tháo dỡ công trình cũ và thu hồi vật tư	21.741	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, đường dây và TBA	1.895.321		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	540 ngày
3	Gói thầu số 03: Lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn giám sát, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	183.266		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Thí nghiệm nén tĩnh cọc	133.869		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	60 ngày
5	Gói thầu số 05: Quan trắc lún	150.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	540 ngày
6	Gói thầu số 06: Kiểm toán độc lập công trình	844.545		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trộn gói	120 ngày

gđ

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình xây dựng và thiết bị	163.429	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	540 ngày
8	Gói thầu số 08: Toàn bộ khối lượng tháo dỡ và thu hồi tài sản các hạng mục hiện trạng, thuộc công trình Nhà làm việc 2A Trần Phú	1.021.056		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	60 ngày
9	Gói thầu số 09: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà làm việc 2A Trần Phú.	98.619.960 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 75.361.678; - Chi phí thiết bị: 16.850.358; - Phí tài nguyên và BVMT: 2.181; - Chi phí HMC: 2.637.659; - Dự phòng cho khối lượng phát sinh: 3.768.084)		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2019	Đơn giá cố định	540 ngày
10	Gói thầu số 10: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường dây, TBA và máy phát điện dự phòng	2.622.713 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 636.660; - Chi phí thiết bị: 1.830.358; - Chi phí HMC: 30.804; - Dự phòng cho khối lượng phát sinh: 124.891)		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2019	Trộn gói	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 105.655.900.000 đồng <i>(Một trăm lẻ năm tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng)</i>								

gk