

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mộc Bài - Mỹ Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 465/TTr-STC ngày 03/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mộc Bài - Mỹ Thành.
- Chủ đầu tư: Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân.
- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tăng Bạt Hổ, xã Ân Thạnh và xã Ân Tín, huyện Hoài Ân.
- Thời gian khởi công- hoàn thành: 29/8/2016 - 04/1/2018

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

TT	Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số		9.697.767.000	9.610.000.000	87.767.000
1	Vốn Ngân sách tỉnh		5.650.000.000	
2	Vốn Ngân sách huyện Hoài Ân		3.960.000.000	

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	Tổng số	9.986.367.000	9.697.767.000
1	Xây lắp	8.270.643.000	8.887.930.000
	- Giá trị xây lắp		8.158.712.000
	- Chi phí nhà tạm tại hiện trường		163.178.000
	- Chi một số công việc không xác định được từ thiết kế		163.178.000
	- Dự phòng chi		402.862.000
2	Chi phí quản lý dự án	143.631.000	143.630.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	581.362.000	572.030.000
	Khảo sát địa hình, địa chất công trình	188.371.000	188.371.000
	Chi lập BCKTKT	174.021.000	170.606.000
	Giám sát thi công	179.185.000	178.659.000
	Chi thẩm tra TKBV thi công, dự toán	22.448.000	20.407.000
	Chi thẩm tra dự toán điều chỉnh	3.349.000	0
	Chi lập hồ sơ mời thầu và ptich, đánh giá	13.988.000	13.987.000
4	Chi khác	587.869.000	94.177.000
	Thẩm định BC KTKT	1.746.000	0
	Chi phí kiểm toán	175.760.000	0
	Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán	94.870.000	64.803.000
	Chi phí bảo hiểm xây lắp	29.376.000	29.374.000
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	6.358.000	0
	Chi phí HM chung:	279.759.000	0
	- Chi phí nhà tạm tại hiện trường	0	0
	- Chi một số công việc không xác định được từ thiết kế	0	0
	Phí tài nguyên	0	0
5	Dự phòng chi	402.862.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Nội dung	Giao đơn vị khác quản lý		Thuộc chủ đầu tư quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	9.697.767	9.697.767		
2	Tài sản ngắn hạn	0			

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	9.697.767.000	
Trong đó: + Đã bố trí:	9.610.000.000	
Vốn Ngân sách tỉnh	5.650.000.000	
Vốn Ngân sách huyện Hoài Ân	3.960.000.000	
+ Chưa bố trí:	87.767.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập Báo cáo quyết toán (14/6/2019) là:

Tổng các khoản phải thanh toán tiếp: 87.767.000 đồng

Trong đó:

- + Chi lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 22.964.000 đồng
- + Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 64.803.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Ủy ban nhân dân xã Ân Thạnh	11.986.956.000	


Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Hoài Ân, Chủ tịch UBND xã Ân Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *79*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19. *mb*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Cao Thắng

Phan Cao Thắng