

Số: 3345/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch
lựa chọn nhà thầu năm 2019 (hạng mục bổ sung) dự án: Đầu tư
tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm,
giai đoạn năm 2017 - 2020**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn năm 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn năm 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn năm 2017 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 108/TTr-SKH-CN ngày 22/8/2019 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 602/BC-SKHĐT ngày 09/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn năm 2017 - 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn năm 2017 - 2020.

2. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Nguyễn Hoàng, tỉnh Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

a) Mục tiêu đầu tư bổ sung: Nhằm khắc phục các hư hỏng, chống xuống cấp nhà làm việc; tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.

b) Quy mô đầu tư: Thực hiện Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Cạo nạo rêu mốc toàn bộ mặt tiền, trong nhà và sơn lại toàn bộ.
- Thay mới khoảng 30% diện tích mái tole.
- Thay 12 cây xà gồ thép tráng kẽm.
- Đục lớp vữa xi măng bề mặt sânô, chống thấm lại toàn bộ.
- Thay lại gạch lát sân thượng, chống thấm toàn bộ sân thượng.
- Ôp tole ba vách tường ngoài nhà.
- Thay cửa sắt kéo mặt tiền, thay mới và sửa chữa một số cửa kính và vách kính khung nhôm.
- Thay mới một số thiết bị điện, nước.
- Lắp đặt một số bình chữa cháy và chuông báo cháy.

c) Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

Đơn vị tính: đồng

STT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2137/QĐ-UBND tỉnh ngày 16/6/2017	Phần hạng mục bổ sung	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	- Chi phí xây dựng	0	998.453.000	998.453.000
2	- Chi phí thiết bị	12.773.932.000	0	12.773.932.000
3	- Chi phí quản lý dự án	398.344.000	29.790.000	428.134.000
4	- Chi phí tư vấn ĐTXD	465.227.000	97.699.000	562.926.000
5	- Chi phí khác	85.103.800	12.126.000	97.229.800
6	- Chi phí dự phòng	1.277.393.200	0	139.325.200
	Tổng cộng	15.000.000.000	1.138.068.000	15.000.000.000

d) Thời gian tổ chức thực hiện hạng mục bổ sung: Năm 2019.

4. Nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (hạng mục bổ sung) dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm, giai đoạn năm 2017 - 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

Bảng tổng hợp công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu


STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	32.799.000	Ngân sách Nhà nước	Chủ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9 năm 2019	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
2	Toàn bộ khối lượng xây dựng (phần hạng mục bổ sung): cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm	998.453.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9 năm 2019	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 1.031.252.000 đồng (Một tỷ, không trăm ba mươi một triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng).								

Điều 3. Chủ đầu tư: Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định (trước đây là Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *./.*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP QT;
- Lưu: VT, K16. *./.*

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

