

Số: **3579** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **04** tháng **10** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Công trình: Trường Tiểu học số 1 Tam Quan
(Bổ sung hạng mục: Nhà hiệu bộ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ
Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh về
Chủ trương đầu tư Công trình Trường Tiểu học số 1 Tam Quan, hạng mục: Nhà lớp
học 03 tầng 12 phòng.

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 491/TTr-UBND
ngày 26/9/2019; kèm theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo
số 630/BC-SKHĐT ngày 23/9/2019 về việc Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh,
bổ sung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, chủ trương đầu tư công trình Trường
Tiểu học số 1 Tam Quan (hạng mục bổ sung: Nhà hiệu bộ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường
Tiểu học số 1 Tam Quan; cụ thể như sau:

**1. Bổ sung hạng mục: Xây dựng mới hạng mục Nhà hiệu bộ 02 tầng với
tổng diện tích sàn khoảng 465,8m².**

Trong đó:

- Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực; tường xây gạch không nung. Kết
cấu mái xà gồ, cầu phong, li tô bằng thép mạ kẽm, trên lợp ngói 22 viên/m² trên lợp
ngói chống nóng và chống thấm cho mái.

- Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng gỗ nhóm III.

- Hệ thống điện đặt ngầm tường, hệ thống bảng, tủ điện các loại và chống sét
cho công trình.

- Hệ thống cấp – thoát nước bố trí khép kín cho toàn bộ dãy nhà.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 8.046.974.000 đồng.

(Tám tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm bảy mươi bốn nghìn đồng)

Đơn vị tính: đồng

S TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 07/7/2016	Tổng mức đầu tư của hạng mục bổ sung	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	4.371.000.000	2.219.976.000	6.590.976.000
2	Chi phí QLDA	99.000.000	66.236.000	165.236.000
3	Chi phí tư vấn	340.000.000	250.692.000	590.692.000
4	Chi phí khác	63.000.000	150.070.000	213.070.000
5	Chi phí dự phòng	487.000.000	0	487.000.000
TỔNG CỘNG		5.360.000.000	2.686.974.000	8.046.974.000

3. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

a. Nguồn vốn:

Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý hỗ trợ cho công trình theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh; phần kinh phí còn lại do ngân sách huyện Hoài Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác cân đối, thanh toán.

b. Khả năng cân đối vốn:

- Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý: bố trí trong kế hoạch vốn sau năm 2020 hoặc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (khi cân đối được nguồn vốn).

- Vốn ngân sách huyện Hoài Nhơn, ngân sách xã Tam Quan và các nguồn vốn hợp pháp khác: UBND huyện Hoài Nhơn có trách nhiệm cân đối bố trí vốn để cùng với ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý thực hiện đầu tư công trình theo đúng quy định.

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đưa công trình nêu trên vào danh mục đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016-2020 (nếu được) hoặc giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cân đối bố trí vốn cho công trình theo quy định.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2021.

5. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Hiện nay, Trường Tiểu học số 1 Tam Quan chưa có Nhà hiệu bộ, phải mượn tạm 06 phòng học để làm các phòng chức năng và phòng làm việc cho Ban giám hiệu. Việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục Nhà hiệu bộ



cho trường Tiểu học số 1 Tam Quan nhằm đảm bảo đủ phòng học cho học sinh và nhà hiệu bộ, phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Nhà trường.

6. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K9.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh