

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch kế hoạch đầu tư vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 và Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 4253/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, dự án Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước,

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 289 /TTr-BQL ngày 18/11/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 866/BC-SKHĐT ngày 18/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Đề sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước, với những nội dung chủ yếu như sau:

TT	Đã phê duyệt theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 17/6/2019			Nội dung điều chỉnh, bổ sung		
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Dịch vụ phi tư vấn			Dịch vụ phi tư vấn		
1	Bảo hiểm công trình xây dựng, công trình Đề sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước - Giai đoạn 1, chiều dài 1.903,07m gồm: (Đoạn 1: Từ K0+300 đến K0+606,88; Đoạn 2b: Từ K2+083,37 đến K3+180; Đoạn 2d: Từ K3+712,21 đến K4+211,77)	364.414	06 tháng	Bảo hiểm công trình xây dựng toàn bộ công trình	364.414	12 tháng
2	Bảo hiểm công trình xây dựng, công trình Đề sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước - Giai đoạn 2, chiều dài 1.630,71m gồm: (Đoạn 2a: Từ K1+230,28 đến K2+083,37; Đoạn 2c: Từ K3+180 đến K3+712,21, Đoạn 2e: Từ K4+211,77 đến K4+457,18)	217.426	12 tháng	Cắt giảm không thực hiện		
	Dịch vụ tư vấn			Dịch vụ tư vấn		
3	Lập HSMT và đánh giá HSDT, gói thầu Thi công xây dựng - Giai đoạn 2	38.380	90 ngày	Cắt giảm không thực hiện		

TT	Đã phê duyệt theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 17/6/2019			Nội dung điều chỉnh, bổ sung		
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Giám sát thi công xây dựng công trình Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước - Giai đoạn 1, chiều dài 1.903,07m gồm: (Đoạn 1: Từ K0+300 đến K0+606,88; Đoạn 2b: Từ K2+083,37 đến K3+180; Đoạn 2d: Từ K3+712,21 đến K4+211,77)	729.182	06 tháng	Giám sát thi công xây dựng toàn bộ công trình	878.543	12 tháng
5	Giám sát thi công xây dựng công trình Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước - Giai đoạn 2, chiều dài 1.630,71m gồm: (Đoạn 2a: Từ K1+230,28 đến K2+083,37; Đoạn 2c: Từ K3+180 đến K3+712,21, Đoạn 2e: Từ K4+211,77 đến K4+457,18)	435.064	12 tháng	Cắt giảm không thực hiện		
	Xây lắp			Xây lắp		
6	Thi công xây dựng công trình Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước - Giai đoạn 1, chiều dài 1.903,07m gồm: (Đoạn 1: Từ K0+300 đến K0+606,88; Đoạn 2b: Từ K2+083,37 đến K3+180; Đoạn 2d: Từ K3+712,21 đến K4+211,77)	38.564.244 (trong đó: - Chi phí xây dựng: 35.380.040 - Chi phí hạng mục chung: 1.415.202 - Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh: 1.769.002)	06 tháng	Thi công xây dựng toàn bộ công trình	42.510.126 (trong đó: Chi phí xây dựng: 40.485.834; Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh 5%: 2.024.292)	12 tháng

TT	Đã phê duyệt theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 17/6/2019			Nội dung điều chỉnh, bổ sung		
	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Thi công xây dựng công trình Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước - Giai đoạn 2, chiều dài 1.630,71m gồm: (Đoạn 2a: Từ K1+230,28 đến K2+083,37; Đoạn 2c: Từ K3+180 đến K3+712,21, Đoạn 2e: Từ K4+211,77 đến K4+457,18)	23.009.142 (trong đó: - Chi phí xây dựng: 21.109.305 - Chi phí hạng mục chung: 844.372 - Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh: 1.055.465)	12 tháng	Cắt giảm không thực hiện		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 63.357.852.000 đồng				Tổng cộng giá trị điều chỉnh, bổ sung các gói thầu: 43.753.083.000 đồng		

- Các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này, vẫn thực hiện theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu