

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tổng dự toán xây dựng công trình
Dự án thành phần: Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ-Nhơn Khánh
Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung
Địa điểm xây dựng: Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/5/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ - Nhơn Khánh thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, dự án thành phần Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ - Nhơn Khánh thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 3437/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tổng mức đầu tư xây dựng, Dự án thành phần Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ - Nhơn Khánh thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư xây dựng, Dự án thành phần Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ - Nhơn Khánh thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung;

Theo Quyết định số 314/QĐ-SNN ngày 03/4/2018, Quyết định số 791/QĐ-SNN ngày 24/9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng dự án thành phần Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ - Nhơn Khánh thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 362/TTr-SNN ngày 04/12/2019 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1849/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 16/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tổng dự toán xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung.

Tên dự án thành phần: Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ-Nhơn Khánh.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy thác quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

3. Nhà thầu lập Tổng dự toán điều chỉnh bổ sung: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông Bình Định.

4. Chủ nhiệm công trình: Kỹ sư Lê Thanh Bảo.

5. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Cập nhật giá trị các chi phí: Đào tạo, tập huấn và chi phí dự phòng theo Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư xây dựng.

- Điều chỉnh giảm chi phí Bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phù hợp với quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

6. Tổng dự toán xây dựng điều chỉnh, bổ sung: 51.865.063.000 đồng
(Năm mươi một tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi ba nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Khoản mục chi phí	Theo Quyết định số 791/QĐ-SNN ngày 24/9/2018 của Sở NN và PTNT	Tổng dự toán điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch Tăng (+), Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	41.240.841	41.240.841	
2	Chi phí quản lý dự án	1.170.667	1.170.667	
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	3.450.296	3.450.296	

TT	Khoản mục chi phí	Theo Quyết định số 791/QĐ-SNN ngày 24/9/2018 của Sở NN và PTNT	Tổng dự toán điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch Tăng (+), Giảm (-)
4	Chi phí khác	494.783	494.783	
5	Đào tạo, tập huấn	68.296	68.471	175
6	An toàn và tham gia của cộng đồng	108.000	108.000	
7	Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng	7.453.181	0	-7.453.181
8	Chi phí Rà phá bom mìn, vật nổ	425.098	425.098	
9	Chi phí dự phòng	5.144.027	4.906.907	-237.120
Tổng cộng		59.555.189	51.865.063	-7.690.126

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Khoản mục chi phí	Tổng dự toán điều chỉnh, bổ sung	Vốn vay ADB	%	Vốn đối ứng	%
1	Chi phí xây dựng	41.240.841	41.240.841	100%	-	0%
2	Chi phí quản lý dự án	1.170.667	936.534	80%	234.133	20%
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	3.450.296	-	0%	3.450.296	100%
4	Chi phí khác	494.783	-	0%	494.783	100%
5	Đào tạo, tập huấn	68.471	61.624	90%	6.847	10%
6	An toàn và tham gia của cộng đồng	108.000	98.280	91%	9.720	9%
7	Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ	425.098	-	0%	425.098	100%
8	Chi phí dự phòng	4.906.907	4.906.907	100%	-	0%
Tổng cộng		51.865.063	47.244.186		4.620.877	

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh và các Quyết định số 314/QĐ-SNN ngày 03/4/2018; Quyết định số 791/QĐ-SNN ngày 24/9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông

ngiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu