

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng hạng mục Di dời và xây dựng tuyến ống cấp nước D400, đoạn từ Cầu Hà Thanh 1 đến cầu Hà Thanh 5 thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban GPMB tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 1181/BGPMB-BT ngày 03/12/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng hạng mục Di dời và xây dựng tuyến ống cấp nước D400, đoạn từ Cầu Hà Thanh 1 đến cầu Hà Thanh 5 thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan xem xét nội dung đề nghị tại văn bản nêu trên; báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/12/2019.

(Văn bản số 1181/BGPMB-BT ngày 03/12/2019 của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19.(M.8b)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm