

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1531/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 04 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu theo phân kỳ đầu tư điều chỉnh- giai đoạn 1, các gói thầu: Xây dựng nền đường, công trình thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng đoạn Km5+040- Km15+441; Xây dựng nền đường, công trình thoát nước đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến nút giao thông Đồng Đa (Km0+00- Km2+00); Xây dựng hoàn chỉnh đoạn Km2+00-Km5+460, thuộc công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao QL 1);

Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo phân kỳ đầu tư điều chỉnh giai đoạn 1, Gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Gói thầu số 1: Nút giao thông cầu Thị Nại (Km5+040- Km5+460), thuộc công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 4152/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 1, công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục: Xây dựng nền đường, công trình thoát nước, đoạn Km5+460 - Km16+800;

Căn cứ Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán xây dựng (bước thiết kế bản vẽ thi công). công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục: Đoạn Km16+800 - Km17+418,60 và cầu 15;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 128/BC-SKHĐT ngày 20/4/2017 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 416/TTr-BQL ngày 14/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1, theo phân kỳ đầu tư điều chỉnh giai đoạn 1, cụ thể như sau:


(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 và Quyết định số 4152/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *gl*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19 (M.12b): *ph*



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC 1



Quyết định số: 153/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh		Phê duyệt điều chỉnh	
		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
1	Tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Gói thầu số 01: Nút giao thông cầu Thị Nại (Km5+040-Km5+460)	113.328	Quý III năm 2014	299.982	Quý II năm 2017

PHỤ LỤC 2



Quyết định số: 1531/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập HSMT Xây lắp hạng mục: Xây dựng Nền, mặt đường và CTTN đoạn Km16+800-Km17+418,6 và Hạng mục: Xây dựng Cầu 15	50.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn giám sát xây dựng hạng mục: Nền, mặt đường và CTTN đoạn Km16+800-Km17+418,6	327.766	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Tư vấn giám sát xây dựng Hạng mục: Cầu 15	134.519	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
1	Tư vấn kiểm toán độc lập cho Hạng mục: Nền đường và công trình thoát nước đoạn Km5+460-Km16+800.	3.288.819	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2017	Trọn gói	90 ngày

7/

Dịch vụ phi tư vấn

4	Bảo hiểm công trình hạng mục: Nền, mặt đường và CTTN đoạn Km16+800-Km17+418,60	322.334	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công và 12 tháng bảo hành
5	Bảo hiểm công trình hạng mục: Cầu 15	104.167	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2017	Trọn gói	

Xây lắp

6	Gói thầu số 4a: Xây dựng hạng mục: Nền, mặt đường và CTTN đoạn Km16+800-Km17+418,60	71.308.118 (Trong đó: Chi phí XD: 63.551.741; chi phí hạng mục chung: B1 = 2.781.392; chi phí DP 5% cho yếu tố khối lượng phát sinh B2 = 3.316.657, chi phí DP 2,5% cho yếu tố trượt giá: B3 = 1.658.328)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2017	Theo đơn giá điều chỉnh	14 tháng
7	Gói thầu 4b: Xây dựng hạng mục Cầu 15	29.338.346 (Trong đó: Chi phí XD: 26.069.619; chi phí hạng mục chung: B1 = 1.221.866; chi phí DP 5% cho yếu tố khối lượng phát sinh: B2 = 1.364.574, chi phí DP 2,5% cho yếu tố trượt giá: B3 = 682.287)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2017	Theo đơn giá điều chỉnh	13 tháng

Tổng cộng giá các gói thầu sau khi điều chỉnh: 104.874.069.000 đồng