

Số: 1648/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Xây dựng Kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 216/TTr-STC ngày 08/5/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Xây dựng Kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II
- Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Ân.
- Địa điểm xây dựng: thôn Phú Hữu II, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 05/4/2017 đến ngày 09/10/2018.



Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đvt: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	10.802.799.000	10.303.297.000	499.502.000
- Vốn ngân sách tỉnh		5.403.297.000	
- Nguồn vốn ngân sách huyện Hoài Ân		4.900.000.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đvt: đồng

	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
STT	1	2	3
	Tổng số	11.362.665.000	10.802.799.000
1	Xây lắp	8.845.411.000	9.683.909.000
	- Giá trị xây lắp		8.826.023.000
	- Chi phí nhà tạm tại hiện trường		176.908.000
	- Chi một số công việc không xác định được từ thiết kế		176.908.000
	- Thuế tài nguyên		42.009.000
	- Dự phòng chi		462.061.000
2	Chi bồi thường, GPMB	350.000.000	0
3	Chi phí quản lý dự án	249.923.000	249.923.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	758.177.000	742.094.000
	Khảo sát địa hình, địa chất công trình	170.773.000	170.775.000
	Chi lập BCKTKT	341.517.000	341.515.000
	Giám sát thi công	229.804.000	229.804.000
	Chi lập hồ sơ mời thầu và ptich, đánh giá	16.083.000	0
5	Chi khác	662.360.000	126.873.000
	Thẩm định BC KTKT	1.716.676	1.716.000
	Chi phí kiểm toán	127.280.868	0
	Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán	69.346.927	65.009.000
	Chi phí bảo hiểm xây lắp	60.148.797	60.148.000
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	8.041.282	0
	Chi phí HM chung:		0
	- Chi phí nhà tạm tại hiện trường	176.908.225	0
	- Chi một số công việc không xác định được từ thiết kế	176.908.225	0
	Phí tài nguyên	42.009.000	0
6	Dự phòng chi	496.794.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

b) Chi phí không tạo nên tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			10.802.799.000	10.802.799.000
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			10.802.799.000	10.802.799.000

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Dvt: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	10.802.799.000	
1. Đã bố trí	10.303.297.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	5.403.297.000	
- Vốn ngân sách huyện	4.900.000.000	
2. Số phải thu	19.388.000	
3. Chưa bố trí	518.890.000	

b. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập Báo cáo quyết toán (24/12/2018) là:

Tổng số phải thu hồi (xây lắp): 19.388.000 đồng
 Tổng số phải thanh toán tiếp: 518.890.000 đồng
 + Chi quản lý dự án: 249.923.000 đồng
 + Chi lập Báo cáo KTKT: 157.523.000 đồng
 + Chi giám sát thi công 46.435.000 đồng
 + Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 65.009.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
	1	2	3
1	UBND xã Ân Tường Tây	10.802.799.000	

Điều 4. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân; Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *Me*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K7, K10 (15b). *Me*



Trần Châu