

Số: 2322/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt
xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ;

Theo Văn bản số 208/SXD-HTKTTĐ ngày 17/6/2019 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 460/TTr-UBND ngày 01/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ với nội dung như sau:

1. Nội dung quy mô xây dựng các hạng mục bổ sung:

- *Tuyến ống cấp nước:*

Trên cơ sở tuyến đường ống chính đã được xây dựng dự án tiếp tục đầu tư mở rộng thêm 21 tuyến đường ống để cấp nước đến 02 thôn là An Giang Đông, An Giang Tây và các thôn còn thiếu của xã Mỹ Đức, gồm 3.134m ống uPVC D100mm, 1.996m ống uPVC D65mm, 14.804m ống uPVC D50mm; trên các tuyến ống bố trí các hố van xả cặn, hố van xả khí kết cấu bằng bê tông mác 200 để quản lý và vận hành hệ thống đường ống cấp nước.

- *Tường rào và cổng ngõ khu xử lý:* Xây dựng 40m tường rào, kết cấu móng tường bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch trên giằng móng BTCT. Cổng mở 02 cánh bằng sắt tráng kẽm.

- *Tuyến đường quản lý kết hợp dân sinh:*

Tổng chiều dài xây dựng: $L=2.100\text{m}$; bề rộng nền đường: $B_{\text{nền}}=5\text{m}$; bề rộng mặt đường: $B_{\text{mặt}}=3\text{m}$; bề rộng lề đường: $B_{\text{lề}}=2\times1,0\text{m}$; độ dốc ngang mặt đường: $i_{\text{mặt}}=2\%$; độ dốc ngang lề đường: $i_{\text{lề}}=4\%$.

* Kết cấu nền, mặt đường:

Các lớp kết cấu áo đường từ trên xuống:

- Lớp mặt đường bằng BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm.

- Lớp bạt nhựa lót móng.

- Nền đường đắp đất đầm chặt K95.

Xây dựng cống thoát nước ngang đường, cống bản kích thước 1x1m, gia cố rãnh dọc, gia cố lề, cọc tiêu.

* Kết cấu cống bản:

- Móng và thân cống bằng bê tông M200 đá 2x4.

- Bản mặt cống bằng BTCT M250 đá 1x2 đổ tại chỗ.

- Lớp đệm móng bằng đá dăm 4x6 dày 10cm.

- *Xây dựng trạm biến áp:*

+ Xây dựng nâng dung lượng từ TBA 3 pha 50kVA lên trạm biến áp 3 pha: 100kVA-22/0,4kV.

+ Lắp đặt cáp đồng CVV4x50mm² cấp nguồn từ tủ điện tổng đến tủ điều khiển.

2. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh, bổ sung:

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Khoản mục chi phí	Theo Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	7.754.904.000	10.735.744.000	18.490.648.000
2	Chi phí thiết bị	3.606.718.000	157.523.000	3.764.241.000
3	Chi phí quản lý dự án	217.937.000	238.166.000	456.103.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	697.365.000	923.602.000	1.620.967.000
5	Chi phí khác	637.119.000	736.352.000	1.373.471.000
6	Chi phí GPMB	33.716.000	100.000.000	133.716.000
7	Chi phí dự phòng	1.298.930.000	1.446.936.000	2.745.866.000
	Tổng cộng	14.246.689.000	14.338.323.000	28.585.012.000

7. Nguồn vốn đầu tư các hạng mục bổ sung:

Về nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ vốn: Thực hiện theo Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Bình Định.


8. Thời gian thực hiện các hạng mục bổ sung: Năm 2019 - 2020.

9. Các nội dung khác: vẫn thực hiện theo Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ

tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (17b). 



Trần Châu