

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 3374/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 13 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D;

Theo Thông báo kết luận số 176/TB-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh về tình hình phát triển quỹ đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Tờ trình số 80/TTr-BGPMB ngày 04/7/2017 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 470/BC-SKHĐT ngày 30/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D, với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *gh*


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K7, K14. *ph*



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D
(Kèm theo Quyết định số 3314 ngày 13 tháng 9 năm 2017
của Chủ tịch UBND tỉnh)



Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: San nền	36.214.519	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trộn gói	30 ngày
2	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Hệ thống giao thông và Hệ thống điện	301.874.957		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trộn gói	45 ngày
3	Tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải	486.925.826		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trộn gói	45 ngày
4	Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Hệ thống cấp nước	44.557.805		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trộn gói	30 ngày
5	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: San nền	10.256.375		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trộn gói	20 ngày
6	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Hệ thống giao thông và Hệ thống điện	63.169.376		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trộn gói	20 ngày

John

7	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải	75.419.733	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 ngày
8	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Hệ thống cấp nước	6.959.915		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	20 ngày
9	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 01: San nền	13.216.978		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	20 ngày
10	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 02: Hệ thống giao thông và Hệ thống điện	39.352.556		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	20 ngày
11	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 03: Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải	40.055.343		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	20 ngày
12	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu số 04: Hệ thống cấp nước	3.587.585		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	15 ngày
13	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 01: San nền	140.826.897		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
14	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 02: Hệ thống giao thông và Hệ thống điện	400.182.536		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
15	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 03: Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải	426.789.676		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công



16	Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 04: Hệ thống cấp nước	38.225.717	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Trọn gói	Theo thời gian thi công
17	Tư vấn kiểm toán công trình	270.726.395		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2019	Trọn gói	45 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
18	Bảo hiểm xây dựng gói thầu san nền; hệ thống giao thông và hệ thống điện; hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải; Hệ thống cấp nước	195.999.513	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
19	Gói thầu số 01: San nền	7.585.367.563	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2017	Trọn gói	04 tháng
20	Gói thầu số 02: Hệ thống giao thông và Hệ thống điện	22.245.713.660		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2017	Trọn gói	04 tháng
21	Gói thầu số 03: Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải	22.691.351.594		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	04 tháng
22	Gói thầu số 04: Hệ thống cấp nước	2.032.366.728	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2018	Trọn gói	02 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 57.149.141.247 đồng (Năm mươi bảy tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, một trăm bốn mươi một nghìn, hai trăm bốn mươi bảy đồng)								

ph