

Số: **4173/QĐ-UBND**

Bình Định, ngày **06** tháng **11** năm **2017**

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư

Công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

Hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường Dân tộc nội trú tỉnh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1478/TTr-SGDĐT ngày 11/8/2017; đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1215/SKHĐT-TH ngày 12/10/2017 Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Công trình: Trường Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Trường Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng; cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng công trình; cụ thể như sau:

STT	Khoản mục chi phí	Kinh phí đầu tư phê duyệt tại QĐ số 3924/QĐ- UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh (đồng)	Chênh lệch Tăng (+) Giảm (-) (đồng)	Tổng mức đầu tư công trình sau khi điều chỉnh, bổ sung (đồng)
-----	-------------------	---	--	---

1	Chi phí xây dựng	3.116.000.000	+ 315.560.000	3.431.560.000
2	Chi phí quản lý dự án	0	+ 102.385.000	102.385.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	0	+ 333.529.000	333.529.000
4	Chi phí khác	374.000.000	- 113.154.000	260.846.000
5	Chi phí dự phòng	349.000.000	+ 64.967.000	413.967.000
	Tổng cộng	3.839.000.000	703.287.000	4.542.287.000

2. Nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư công trình cho phù hợp với đơn giá xây dựng, thiết bị và các chi phí khác tại thời điểm hiện tại (thời điểm tháng 8/2017).

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP Phạm Văn Thủy;
- Lưu: VT, K1, K9. *Đu*



Nguyễn Tuấn Thanh