

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xung quanh Chợ Dinh.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo Quyết định số 2698/QĐ-CTUBND ngày 19/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xung quanh Chợ Dinh;

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 554/UBND-ĐT ngày 29/3/2013; Tờ trình số 43/TTr-SKHĐT ngày 02/5/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xung quanh Chợ Dinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư công trình xây dựng, với những nội dung như sau:

1. Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư xung quanh Chợ Dinh.

2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn.

3. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh nội dung tại khoản 13, Điều 1, Quyết định số 2698/QĐ-CTUBND ngày 19/10/2010 về thời gian thực hiện dự án: Năm 2010-2012 thành năm 2010-2013.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 2698/QĐ-CTUBND ngày 19/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14.

John - pole

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Thắng