

Số: **1456**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **05** tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu Công trình: **Bổ sung nguồn nước cấp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 7/9/2010 của UBND tỉnh về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 91/BC-SKHĐT ngày 22/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu Công trình: **Bổ sung nguồn nước cấp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh** như sau:

1. Tên công trình: Bổ sung nguồn nước cấp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

3.1. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư:

- Chi phí xây dựng và thiết bị:

+ Điều chỉnh, bổ sung theo giá trị khối lượng công việc thực tế thi công hoàn thành đối với các gói thầu đã thực hiện (*gói thầu số 03-TB: Thiết bị khu xử lý, khu khai thác nước và hệ thống cấp động lực nhà trạm bơm và nhà hóa chất;*

gói thầu số 05-XL: Xây lắp nhà máy xử lý nước; gói thầu số 06-XL: Đường dây 22KV và TBA 75KVA-22/0,4KV, điện động lực chiếu sáng trạm xử lý khu xử lý và khu khai thác nước).

+ Bổ sung chi phí xây dựng đối với gói thầu số 05-XL “Xây lắp nhà máy xử lý nước” do điều chỉnh theo hệ số chi phí nhân công, máy thi công được quy định tại Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng, Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng và Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 59/2011/HĐ-XL ngày 26/11/2011 giữa Ban QLDA Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định (đại diện Chủ đầu tư) và Công ty TNHH Xây dựng Thành Nhân (đại diện Nhà thầu thi công).

+ Hạng mục còn lại chưa thực hiện đầu tư thuộc gói thầu số 04-XL “Hạng mục thu nước sông Hà Thanh và tuyến đường ống nước thô”, điều chỉnh theo hệ số chi phí nhân công được quy định tại Văn bản số 125/UBND-KTN ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 25/01/2013 của Sở Xây dựng; đơn giá ca máy, thiết bị thi công công bố tại Văn bản số 538/UBND-KTN ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh; và đơn giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng tại thời điểm quý I/2013.

- Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, bồi thường GPMB, chi phí khác và chi phí dự phòng: Điều chỉnh theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của pháp luật hiện hành.

+ Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 10.828.550.000 đồng.
(Mười tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	7.021.462.000	8.217.841.000
2	Chi phí thiết bị	1.635.160.000	1.582.568.000
3	Chi phí quản lý dự án	172.885.000	189.326.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	468.788.000	491.129.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	105.000.000	55.000.000
6	Chi phí khác	121.529.000	130.262.000
7	Chi phí dự phòng	470.991.000	162.424.000
Tổng cộng		9.995.815.000	10.828.550.000

4. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư:

Tên gói thầu	Điều chỉnh giá gói thầu	
Số 04-XL: Hạng mục thu nước sông Hà Thanh và tuyến đường ống nước thô	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư	Phê duyệt điều chỉnh
	2.565.720.000 đồng	3.248.497.000 đồng

- Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và kế hoạch đấu thầu thực hiện theo các Quyết định số 280/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2011, số 23/QĐ-SKHĐT ngày 01/3/2012 và số 158/QĐ-SKHĐT ngày 12/10/2012 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và công tác đấu thầu gói thầu nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà