

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình  
**Tên dự án: Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ tỉnh Bình Định (ADB).**  
**Hạng mục: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (Nhà khám).**

### CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014 (Nguồn của tỉnh);

Căn cứ Văn bản số 150/DHNTB-MS ngày 07/4/2014 của Ban QLDA Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế về việc triển khai kế hoạch đấu thầu của tỉnh năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư công trình số 142/BC-SKHĐT ngày 4/6/2014; đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 139/TTr-SYT ngày 28/5/2014;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu như sau:


**1. Tên dự án:** Hỗ trợ y tế duyên hải Nam Trung bộ tỉnh Bình Định.

**Hạng mục:** Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Nhà khám)

**2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Dự án:**

**a) Điều chỉnh, bổ sung quy mô Dự án:** Bổ sung một số hạng mục phụ trợ cần thiết vào quy mô Dự án: Đường nội bộ xuống tầng hầm, mương thoát nước, nhà đặt máy phát điện dự phòng, bê tông sân nền phía trước; mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị y tế và trang thiết bị khác phục vụ việc vận hành Nhà Khám đi vào hoạt động.

**b. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung (không đổi): 100.896.683.000 đồng** (Một trăm tỷ, tám trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm tám mươi ba ngàn đồng).

Cụ thể: 

| Nội dung            | TMĐT theo QĐ số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh (đồng) | TMĐT phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định này (đồng) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Chi phí xây dựng    | 79.817.316.000                                                               | 82.973.364.000                                      |
| Chi phí thiết bị    | 7.379.379.000                                                                | 11.666.005.000                                      |
| Chi phí tư vấn ĐTXD | 4.817.043.000                                                                | 4.788.256.000                                       |
| Chi phí khác        | 538.761.000                                                                  | 582.915.000                                         |
| Chi phí dự phòng    | 8.344.187.000                                                                | 886.143.000                                         |
| <b>Tổng cộng</b>    | <b>100.896.686.000</b>                                                       | <b>100.896.683.000</b>                              |

- **Lý do điều chỉnh, bổ sung:** Điều chỉnh, bổ sung kinh phí bù giá nhân công, ca máy theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ; kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị gắn liền xây dựng, đã được Ban QLDA Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế phê duyệt thực hiện năm 2014, vào chi phí của Dự án.

### 3. Nguồn vốn thực hiện nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Các mục phụ trợ cần thiết ngoài nhà; bù giá nhân công, ca máy theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ: 100% vốn của ngân sách tỉnh.

- Các hạng mục thiết bị gắn liền xây dựng: 100% vốn của Dự án Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ (ADB) - Bộ Y tế cấp.

### 4. Tiến độ thực hiện Dự án: Năm 2011 - 2015.

5. **Các nội dung khác:** Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 1004/QĐ-CTUBND ngày 11/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1004/QĐ-CTUBND ngày 11/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2372/QĐ-CTUBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban QLDA Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.



Mai Thanh Thắng