

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán  
Công trình: Mở rộng đường Nguyễn Thị Định,  
từ ngã ba Ngô Mây đến đường Ngô Gia Tự**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ ngã ba Ngô Mây đến đường Ngô Gia Tự;

Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình Mở rộng đường Nguyễn Thị Định, từ ngã ba Ngô Mây đến đường Ngô Gia Tự;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1347/TTr-SGTVT ngày 28/6/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Mở rộng đường Nguyễn Thị Định từ ngã ba Ngô Mây đến đường Ngô Gia Tự, cụ thể như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung**

- Điều chỉnh cao độ thiết kế một số vị trí cho phù hợp với hiện trạng.
- Nâng và dịch chuyển một số hố thu nước bên phải tuyến ra mép đường; đổ bê tông thành xung quanh và bổ sung tấm đan cho hố ngăn mùi bên phải tuyến; thay đổi kích thước ống nhựa D200 thành ống nhựa D168 phù hợp cụm ngăn mùi hiện trạng.
- Hố trồng cây: sử dụng phương án lát gạch block chưa sẵn thay thế phương án xây thành bê tông.

- Điều chỉnh bổ sung công tác tháo dỡ và lát lại gạch block vỉa hè bên trái (đoạn từ đường Đặng Doãn Bằng đến Trường dạy nghề Quân khu 5).
- Bổ sung công tác đập phá tường gạch xây hàng rào, kiốt và sàn bê tông hiện trạng bên trái tuyến.
- Thay đổi kích thước bó vỉa: Bên phải tuyến điều chỉnh bề rộng bó vỉa từ 25cm thành 35cm. Bên trái tuyến, hạ chiều cao bó vỉa từ 30cm còn 25cm.
- Bố trí vạch sơn: Bố trí lại vạch sơn cho phù hợp với thực tế giao thông tuyến đường.

## 2. Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung

DVT: đồng

| Nội dung chi phí      | Giá trị theo Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh | Giá trị điều chỉnh, bổ sung | Giá trị sau khi điều chỉnh, bổ sung |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tổng dự toán</b>   | <b>9.744.471.000</b>                                                          | <b>0</b>                    | <b>9.744.471.000</b>                |
| Chi phí xây dựng      | 8.604.830.000                                                                 | 298.062.000                 | 8.902.892.000                       |
| Chi phí quản lý dự án | 173.703.000                                                                   | 6.033.000                   | 179.736.000                         |
| Chi phí tư vấn ĐTXD   | 379.320.000                                                                   | 11.787.000                  | 391.107.000                         |
| Chi phí khác          | 122.596.000                                                                   | 6.953.000                   | 129.549.000                         |
| Chi phí dự phòng      | 464.022.000                                                                   | -322.835.000                | 141.187.000                         |

3. Các nội dung khác không điều chỉnh trong Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu