

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ân Phong - Ân Tường Đông,
huyện Hoài Ân.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2157/TTr-STC-TCĐT ngày 09/8/2013 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ân Phong - Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ân Phong - Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Ân Phong, Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Ân.

4. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Hoài Ân.

5. Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Tân Lập Bình Định.

6. Thời gian thực hiện: Từ 12/3/2010 đến 31/12/2011.

7. Chi phí đầu tư thực hiện: 11.456.368.000 đồng

(Mười một tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Trong đó chi phí:

- Xây dựng:	8.559.439.000 đồng
- Đền bù, giải phóng mặt bằng:	2.143.459.000 đồng
- Quản lý dự án:	136.780.000 đồng
- Tư vấn đầu tư xây dựng:	540.978.000 đồng
+ Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:	332.300.000 đồng
+ Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán:	17.012.000 đồng
+ Lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT:	19.519.000 đồng
+ Giám sát thi công xây dựng:	172.147.000 đồng
- Chi phí khác:	75.712.000 đồng
+ Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật:	1.534.000 đồng
+ Bảo hiểm công trình xây dựng:	42.194.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	31.984.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư:

a) Theo quyết định đầu tư: Chi phí xây dựng vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ; chi phí còn lại ngân sách huyện Hoài Ân cân đối.

b) Thực tế đã thanh toán đến ngày báo cáo quyết toán:

b.1) Tổng số: 11.085.144.000 đồng, trong đó chi phí:

- Xây dựng:	8.559.439.000 đồng
- Đền bù, giải phóng mặt bằng:	2.143.459.000 đồng
- Quản lý dự án:	26.339.000 đồng
- Tư vấn đầu tư xây dựng:	355.907.000 đồng
+ Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:	164.241.000 đồng
+ Lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT:	19.519.000 đồng
+ Giám sát thi công xây dựng:	172.147.000 đồng

b.2) Trong đó:

- Vốn ngân sách huyện:	2.525.705.000 đồng
- Vốn ngân sách tỉnh:	8.559.439.000 đồng

c) Vốn phải thanh toán tiếp: 371.224.000 đồng, trong đó chi phí:

- Quản lý dự án:	110.441.000 đồng
- Tư vấn đầu tư xây dựng:	186.605.000 đồng
- Chi phí khác:	74.178.000 đồng

9. Tài sản cố định hình thành sau đầu tư:

a) Số lượng: Xây dựng nền tuyến đường giao thông cấp VI, bằng đất cấp phối đồi, hệ số K95, tổng chiều dài $L = 6.960\text{m}$; bề rộng nền $B_n = 6,0\text{m}$; bề rộng mặt $B_m = 3,5\text{m}$. Cầu bản 02 cái $L = 6\text{m}$, khổ $B = 6\text{m}$ bằng bê tông cốt thép. Cống tròn thoát nước ngang $\Phi 60 \div 100\text{cm}$ bằng bê tông cốt thép. 02 cống bản $110\text{cm} \times 115\text{cm}$ bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Đường tràn $L = 468,18\text{m}$, mặt tràn bê tông cốt thép, xi măng mác 250, dày 18cm . Gia cố mái taluy bên phải $\text{Km}0 + 530,32 - \text{Km}0 + 672,31$. Gia cố mái taluy trái $\text{Km}4 + 630 - \text{Km}4 + 670$. Rãnh thoát nước dọc tuyến.

b) Giá trị: 11.456.368.000 đồng

10. Đơn vị tiếp nhận sử dụng: UBND huyện Hoài Ân

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

John

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K17, K14 (12b).

