

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà tại cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án Tổ hợp không gian khoa học

Ngày 16/11/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà chủ trì cuộc họp bàn về một số nội dung liên quan đến tiến độ thi công công trình Tổ hợp không gian khoa học. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Ban Quản lý các công trình trọng điểm tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các công trình trọng điểm tỉnh báo cáo tiến độ thi công công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà kết luận như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ (Chủ đầu tư công trình Tổ hợp không gian khoa học):

- Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, kể cả việc tăng ca... để đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục tầng hầm công trình hoàn thành trước ngày 10/12/2015. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành hạng mục công trình theo thời gian quy định nêu trên.

- Đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế các hạng mục tiếp theo; đồng thời chỉ đạo Ban QLDA, Tư vấn giám sát và Tư vấn thiết kế công trình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thường xuyên có mặt tại công trình để theo dõi, phối hợp cùng với chủ đầu tư, đơn vị thi công giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng tầng hầm (nếu có) hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA các công trình trọng điểm kiểm tra, báo cáo tiến độ thi công công trình theo định kỳ 01 tuần/lần cho UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo. Lưu ý, báo cáo tiến độ phải nêu cụ thể những công việc, khối lượng đã thực hiện, hoàn thành so với thiết kế kỹ thuật; những công việc thực hiện chậm so với tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan.

2. UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ 03 thửa đất có số hiệu 88, 89, 90 thuộc hồ sơ quy hoạch dự án để phục vụ thi công công trình. Phần diện tích còn lại sau khi đã bồi thường giải phóng mặt bằng tạm thời giao UBND thành phố Quy Nhơn quản lý.


3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham gia góp ý, hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Khám phá khoa học và bộ máy phục vụ vận hành công trình Tổ hợp không gian khoa học, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/12/2015 để xem xét quyết định.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà, đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12, K20.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thái Bình